

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

**„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej,
Chrobrego i Jagiełły. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych, Fundusz Przeciwdzia**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA RESZEL

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743611

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Rynek 24

1.4.2.) Miejscowość: Reszel

1.4.3.) Kod pocztowy: 11-440

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminareszel.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bipreszel.warmia.mazury.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d3d681bf-f8ed-11eb-b885-f28f91688073

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00271954/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-11-17 11:51

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO
ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00142926/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagiełły. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdzia

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagiełły. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów”. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 9 do SWZ. Szczegółowy zakres robót został wyszczególniony w załączniku nr 10 do SWZ – dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-09-23

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

4 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Usługi Koparko - Ładowarką, Budowlane

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ul. Dębowa 2

4.3.3.) Ulica: ul. Dębowa 2

4.3.4.) Miejscowość: Kętrzyn

4.3.5.) Kod pocztowy: 11-400

4.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1612775,17 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00197191/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-11-15

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz zamiennych precyzyjnie określonych w protokole konieczności nr 1, 2, 3, 4 , a które to prace są niezbędne do prawidłowego i rzetelnego wykonania przedmiotu zamówienia, strony zgodnie dokonują zmian.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Konieczność budowy nowej studni celem przepięcia istniejących kolektorów deszczowych, ze względu na kolizję z projektowaną siecią kanalizacji deszczowej zachodzi konieczność wykonania dodatkowej studni betonowej na kolektorze kanalizacji deszczowej oraz podłączenie drenażu dodatkowej studni, wykonanie przewiertu sterowanego DN630mm o długości 36mb, podczas prowadzenia robót ziemnych okryto istniejący rurociąg kanalizacji deszczowej, zachodzi zatem konieczność wykonania dodatkowej studni betonowej na kolektorze kanalizacji deszczowej oraz podłączenie kolektora DN500 do dodatkowej studni, kolizja z istniejącym wodociągiem pomiędzy studniami D14 a D16 wykonanie prac dodatkowych z przełożeniem wodociągu (podniesienie do góry o 20cm), wykonanie drenażu pomiędzy studniami D16 a D14 przełapanie trzech drenaży do studni D16

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 233952,54

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie