

PRZEBIEG REALIZACJI PRZESIEWZIĘĆ na 30.06.2014 rok

Lp.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2013r.	Plan na 2014 rok	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia)	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 30.06.2014r.	Wskaźnik realizacji do 30.06.2014r. (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 30.06.2014r. (9:3)
1	2	3	4	0	6	7	8	9	10	11
1	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamcze w Reszlu	67 482,00	36 605,00	0,00	53 017,00	53 017,00	12 222,25	48 827,25	23,1	72,4
2	Nabycie działki przy ul. Krasickiego 6A m. Reszel	299 000,00	239 199,84	19 933,32	0,00	19 933,32	9 966,66	249 166,50	50,0	83,3
3	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 38/11 w msc. Św. Lipka	66 275,00	6 150,00	0,00	60 125,00	60 125,00	5,91	6 155,91	0,0	9,3
4	Przebudowa alejek pieszo-jezdnych na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu oraz odprowadzenie wód opadowych z ich powierzchni	522 017,00	22 017,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 168,50	23 185,50	0,2	4,4
5	Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel – Program Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	456 308,90	226 497,00	229 812,00	0,00	229 812,00	65 318,75	291 815,75	28,4	64,0
6	Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji lokali usługowych przy ul. Reymonta 1-4 na mieszkania	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0

7	Dowieszenie lampy na drodze gminnej w msc. Bezlawki	8 870,00	5 369,69	0,00	3 500,00	3 500,00	3 310,92	8 680,61	94,6	97,9
8	Remont świetlicy wiejskiej w msc. Bezlawki	27 260,00	18 741,07	0,00	8 519,00	8 519,00	0,00	18 741,07	0,0	68,7
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w msc. Worplawki	15 000,00	12 300,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	12 300,00	0,0	82,0
10	Opracowanie dokumentacji wewnętrznej instalacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla całego budynku MOK w Reszlu	4 920,00	3 936,00	0,00	984,00	984,00	0,00	3 936,00	0,0	80,0
11	Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu	651 033,00	421 032,39	230 000,00	0,00	230 000,00	87 394,86	508 427,25	38,0	78,1
12	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów	38 300,00	14 252,94	0,00	24 047,00	24 047,00	0,00	14 252,94	0,0	37,2
13	Remont dachu i stropu nad piętrem z wymianą pokrycia dachu w budynku przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu	197 850,00	7 850,00	190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	7 850,00	0,0	4,0
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku przy ul. Mickiewicza 4, siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu	71 264,00	56 260,20	0,00	15 004,00	15 004,00	0,00	56 260,20	0,0	78,9
15	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu	844 304,00	34 303,72	650 000,00	160 000,00	810 000,00	625,92	34 929,64	0,1	4,1
Razem:		3 279 883,90	1 104 514,85	1 319 745,32	647 896,00	1 967 641,32	180 013,77	1 284 528,62	9,1	39,2

Reszel, dn. 25 sierpnia 2014 rok