

Ogłoszenie nr 560429189-N-2021 z dnia 22.04.2021 r.

Reszel: Przebudowa cmentarza w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 45, 44. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 dla gmin i powiatów
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 611729-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510398810-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Reszel, Krajowy numer identyfikacyjny 51074361100000, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 755 00 31, e-mail przetargi@gminareszel.pl, faks 897 550 031.

Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa cmentarza w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 45, 44. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 dla gmin i powiatów

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

TB-ZP.271.10.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa cmentarza w miejscowości Święta Lipka, która obejmuje rozbiorę istniejącego ogrodzenia z siatki drucianej, budowę nowego ogrodzenia z pręseł metalowych oraz budowę alejki z kostki granitowej na terenie cmentarza prowadzącej od bramy głównej do krzyża. Zakres planowanych do wykonania robót będzie obejmować w szczególności rozbiorę całego ogrodzenia z siatki drucianej, łącznie z bramami i furtkami oraz

budowę alejki prowadzącej od bramy głównej cmentarza do krzyża z kostki granitowej płomieniowanej. Długość ogrodzenia z pręseł metalowych – około 350 m. Powierzchnia projektowanej alejki wynosi – około 134 m². Zakres robót obejmuje:– roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (rozebranie ogrodzeń, bramy),– budowa nowego ogrodzenia,– budowa alejki z kostki granitowej,– wykonanie zieleni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.4) Główny kod CPV: 45112714-3

Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,

45342000-6,

45233161-5

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

05.05.2021

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

24/03/2021

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

zmiana terminu wykonania - wydłużenie terminu wykonania zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Wykonawca dnia 15.03.2021 r. zwrócił się do Zamawiającego o przedłużenie terminu wykonania zamówienia z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne (przedłużającą się zimą z opadami śniegu i ujemnymi temperaturami). Termin realizacji zamówienia został wydłużony do 05.06.201 r. Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, dotyczących postępowania TB-ZP.271.10.2020 wydłużenie terminu realizacji robót w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych- termin zostanie wydłużony o czas niezbędny do wykonania robót.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: