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Ogloszenie nr 560439036-N-2022 z dnia 11.01.2022 .

Reszel: Budowa $ciezki pieszo - rowerowej na trasie Reszel - Swieta Lipka - wykonanie
dokumentacji projektowej
OGLOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Ushugi

Zamieszczanie ogloszenia:

obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy:

zamoOwienia publicznego

Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodkow Unii Europejskiej
nie

Zamoéwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
tak

Numer ogloszenia: 555813-N-2020

Zostalo opublikowane ogloszenie o zmianie ogloszenia:

nie

Zostalo opublikowane ogloszenie o udzieleniu zamowienia:

tak

Numer ogtoszenia: 510161114-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA 1 ADRES: Gmina Reszel, Krajowy numer identyfikacyjny 51074361100000, ul.
Rynek 24, 11-440 Reszel, woj. warminsko-mazurskie, panstwo Polska, tel. 89 755 00 31, e-mail
przetargi@gminareszel.pl , faks 897 550 031.
Adres strony internetowej (url): https://bipreszel.warmia.mazury.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:

Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:
Budowa $ciezki pieszo - rowerowej na trasie Reszel - Swicta Lipka - wykonanie dokumentacji
projektowej
Numer referencyjny (jezeli dotyczy):
TB-ZP.271.6.2020
I1.2) Rodzaj zamowienia:
Ustugi
I1.3) Krotki opis zamowienia (wielko$¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okres$lenie zapotrzebowania i wymagan) - a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:
1.Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na
budowe $ciezki pieszo-rowerowej na trasie Reszel — Swigta Lipka , obejmujacej odcinek drogi
oznaczony symbolem IE od km 6+457 do km 10+481 i symbolem IID od km 10+481 do km
11+196 wskazany w wyjsciowym zakresie opracowania — zal. nr 11 do SIWZ. Inwestycja
realizowana bedzie na obszarze dziatek pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 590 1 594 oraz
na terenie dziatek Gminy Reszel. Podstawa do opracowania dokumentacji projektowe;j jest
,Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany w 2016 roku przez ARKAS — PROJEKT Sp. z
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0.0. z siedziba w Olsztynie przy ul .Pilsudskiego 75A, budynek B. W ramach przedmiotu
zamoOwienia nalezy zwerytikowac zaproponowany w przez w/w pracowni¢ przebieg
przedmiotowego odcinka $ciezki pieszo-rowerowej oraz rozwigzania techniczne i technologiczne
ze stanem faktycznym w terenie, jak rowniez uwzgledni¢ budoweg miejsc obstugi rowerzystow
przeznaczonych do odpoczynku rowerzystow, wyposazonych w rézne elementy infrastruktury, w
tym migdzy innymi: tawki, stojaki rowerowe. Dokumentacje¢ projektowa nalezy wykonaé
zgodnie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Reszel, Wsi Swicta
Lipka I Drogi Pielgrzymkowe;j ( zat. nr 1 do uchwaty Nr XXX/170/09 z dnia 21 maja 2009 r.
Rady Miejskiej w Reszlu opublikowanej w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Warminsko-
Mazurskiego Nr 94, poz. 1537 z dnia 6 lipca 2009 r. 2. Dokumentacja projektowa stanowigca
przedmiot zamowienia musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢ tj. musi
by¢ opracowana nalezycie, gwarantowaé prawidtowa wyceng i realizacj¢ robot budowlanych.
Winna by¢ opracowana w sposob eliminujacy ryzyko wystapienia robot dodatkowych
wynikajacych z jej niekompletnosci lub nieprawidtowosci. Dokumentacja projektowa stanowi
najistotniejszy element opisu przedmiotu zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, zatem
nalezy ja opracowac zgodnie z zapisami art. 29 1 30 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2019, poz.1843) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013, poz. 1129). Uwaga! Kapliczki r6zancowe, kapliczka stupowa na szlaku
pielgrzymkowym z Reszla do Swigta Lipki wraz z wniesieniem i otaczajacym drzewami,
kapliczka stupowa z figurka Matki Boskiej z Dziecigtkiem na szlaku pielgrzymkowym z Reszla
do Sw. Lipki wraz z otoczeniem w postaci wzniesienia oraz aleja drzew wzdtuz drogi
pielgrzymkowej wpisane sg do rejestru zabytkow. 3. Zawartos¢ opracowania: 1) koncepcja
o$wietlenia wzdluz §ciezki pieszo-rowerowej typu Led z wykorzystaniem OZE wraz z mala
architekturg ( minimum 2 warianty) oraz rozwigzania projektowe ( minimum 2 warianty) w
zakresie rodzaju konstrukcji nawierzchni) / 2 egz. + wersja elektroniczna — na ptycie CD w
formacie PDF, 2) projekt budowlano - wykonawczy /5 egz.+ wersja elektroniczna — na ptycie
CD w formacie PDF 1 DWG, 3) projekt inwentaryzacji zieleni, ewentualnych usuni¢¢ krzewow i
drzew wraz z nasadzeniami /5 egz.+ wersja elektroniczna — na ptycie CD w formacie PDF 1
DWG, 4) projekt oswietlenia wzdtuz $ciezki typu Led z wykorzystaniem OZE wraz z mata
architekturg /5 egz.+ wersja elektroniczna — na ptycie CD w formacie PDF 1 DWG, 5) projekty
branzowe oraz projekty rozwigzan kolizji jesli zaistniejg kolizje z urzadzeniami technicznymi,
podziemnymi i naziemnymi /5 egz. + wersja elektroniczna — na ptycie CD w formacie PDF i
DWG 6) oddzielne przedmiary robdt do kazdej z branzy /5 egz. + wersja elektroniczna —
7)oddzielne kosztorysy inwestorskie do kazdej z branzy /5 egz .+ wersja elektroniczna — na plyci
CD w formacie PDF i XLS 8)szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
dla kazdej z branzy / 4 egz. + wersja elektroniczna — na ptycie CD w formacie PDF 9)Informacje
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia / 4egz. + wersja elektroniczna - na ptycie CD w
formacie PDF 10)ekspertyze geologiczng gruntowo- wodng /4 egz.+ wersja elektroniczna — na
ptycie CD w formacie PDF 11) projekt statej organizacji ruchu / 5 egz. + wersja elektroniczna —
na ptycie cd. w formacie PDF 12) zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu / 5 egz. +
wersja elektroniczna — na plycie CD w formacie PDF 13)pozwolenie na budowe lub decyzj¢
zatwierdzajacg realizacje inwestycji drogowej, decyzje zatwierdzajacg organizacje ruchu wydang
przez whasciwego Organizatora ruchu oraz w przypadku gdy beda wymagane rowniez: decyzje
na wycinki drzew i krzewow, decyzje sSrodowiskowe, pozwolenia konserwatora zabytkow i
konserwatora przyrody, pozwolenie wodnoprawne 1 inne niezb¢dne dokumenty do prawidtowe;
realizacji zamowienia. Przedmiot zamdwienia obejmuje uzyskanie prawomocnego pozwolenia
na budowg oraz innych niezb¢dnych pozwolen w procesie pozyskiwania takiej decyzji.

11.4) Glowny kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV:

I1.5) Okres na jaki zostala zawarta umowa w sprawie zamowienia publicznego/ umowa
ramowa/dynamiczny system zakupow:
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30 wrzesnia 2021

SEKCJA III: PROCEDURA

I11.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

29/12/2021

V.2) RODZAJ 1 ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany okre$lona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

zmiany zostaly przewidziane w ogloszeniu o zamowieniu lub specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia w postaci jednoznacznych postanowien umownych, ktore okreslajg ich zakres, w
szczegblnosci mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki
wprowadzenia zmian;

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian w zawartej umowie w zwiazku z
oczekiwaniem na decyzje organéw administracji publicznej lub innych podmiotow wtasciwych do
wydania koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk, warunkow przylaczenia i
dostawy lub odbioru wszystkich mediow itp. niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, na ktére nie ma wptywu Wykonawca — jezeli termin oczekiwania na wydanie
odpowiedniej decyzji itp. trwa dluzej niz 14 dni. Wykonanie przedmiotu umowy okresla si¢ na 30
kwietnia 2022 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
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