Gmina Reszel
11-440 Reszel, ul. Rynek nr 24 Zatgcznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zaméwienia jest : ustuga nadzoru budowlanego,

2. Przedmiotem zamowienia jest $wiadczenie ustug polegajacych na zarzadzaniu, kontroli
i nadzorze nad realizacjag umowy o roboty budowlane, zwanej w dalszej czesci ,,umowg” ktérej
przedmiotem jest ,Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji
spoteczno-zawodowej”.

Zamawiajqgcy informuje, ze budynek MOK w Reszlu jest obiektem zabytkowym wpisanym do
rejestru zabytkow Decyzjg Warminisko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
nr 377/2013 - nr rejestru zabytkow : A-4606 .

Zamawiajgcy informuje, ze zamdwienie jest wspoétfinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej

w ramach osi priorytetowej 8 Obszary wymagajgce rewitalizacji, dziatania 8.1 Rewitalizacja
obszaréw miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Warmirsko-
Mazurskiego na lata 2017-2020.

3. Szczegdtowy zakres robdét budowlanych objetych niniejszym zamdwieniem okresla
dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz przedmiary robot. Dokumenty te stanowig integralna czes$¢ opisu przedmiotu zaméwieni —
udostepnione na stronie internetowej dla postepowania przetargowego na roboty budowlane -
bip.reszel.warmia.mazury.pl

4. Przedstawiciele Zamawiajacego beda dziafali zgodnie z rolg jakg im przypisano w zakresie
uprawnien i obowigzkdw okreslonych w niniejszym opisie przedmiotu zamodwienia oraz
wynikajgcych z aktualnych przepiséw ustawy ,,Prawo budowlane”.

5. Zamawiajgcy powierzy Inspektorowi Nadzoru zarzgdzanie, kontrole i nadzér nad realizacjg
zadania, o ktérym mowa w pkt 2, w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robdét
budowlanych wymagan dotyczgcych jakosci stosowanych materiatow i roboét, kosztow realizacji
robot oraz wykonania obiektu zgodnie z dokumentacjg projektowa, w ustalonym w umowie
z Wykonawcg robét terminie.

6. Zamawiajacy przekaze Inspektorowi nadzoru, na czas pefnienia nadzoru, nastepujgce
dokumenty :
1) kopie umowy o roboty budowlane,
2) kopie kosztorysow ofertowych,
3) dokumentacje projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi,
4) kopie innych bedacych w jego posiadaniu dokumentéw sktadajgcych sie na umowe,
5) Zamawiajgcy poinformuje Inspektora Nadzoru o umowach cywilno-prawnych i znanych mu
wymaganiach prawnych i administracyjnych majgcych wptyw na realizacje tejze umowy.

7. Obowigzki ogdlne
1) Inspektor Nadzoru bedzie odpowiedzialny za:
a) petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa
i postanowieniami odpowiednich pozwolen na prowadzenie budowy,
b) wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacja umowy,
c) prowadzenie sprawozdawczosci oraz rozliczen,
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2) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robdt
realizowanych na podstawie umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robdét wykonanych zgodnie
z dokumentacjg projektowa i STWIiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét
i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Pb.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosic¢
Zamawiajgcemu na pisSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

4) Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany
dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego
ilosci robot lub w inny sposéb powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 5 dni roboczych
od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,
z wyjgtkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

5) W przypadku, gdyby postep robdt budowlanych nie byt zadowalajgcy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy robét, do jego obowigzkdéw bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego
za posrednictwem wyznaczonych osob o wszystkich srodkach, ktére nalezy podjgé w celu
zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych z umowy o roboty
budowlane.

6) Inspektor Nadzoru, bedzie dziatat we wspdtpracy z Zamawiajagcym i na jego rzecz w catym
okresie okreslonym w opisie przedmiotu zamdwienia,

7) Zamawiajgcy wyznaczy ze swojego personelu osoby odpowiedzialne za realizacje umowy
i wspotprace z Inspektorem nadzoru,

8) Inspektor nadzoru zapewni stata wymiane informacji z Zamawiajagcym oraz koordynacje
swojej dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajgcego,

8. Na etapie budowy, tj. w okresie od dnia podpisania umowy z Wykonawcg robét do dnia odbioru
ostatecznego i przekazania do eksploatacji Inspektor nadzoru jest upowazniony i zobowigzany
do:

1) reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych
Z umowa,

2) swobodnego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiaty
i urzagdzenia bedg pozyskiwane, wytwarzane, montowane, skladowane lub przygotowywane
do wbudowania,

3) przekazania terenu i wprowadzenia Wykonawcy robdt na teren budowy,

4) prowadzenia regularnych, minimum 2 razy w tygodniu, inspekcji na terenie budowy
w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robot oraz wbudowywanych materiatéw, zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyka
inzynierska,

5) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce robdt zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na terenie budowy,
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6) udzielania Wykonawcy robot wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych

umowy,

7) kontroli zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji

ruchu,

8) wnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce

robot, ktdra zachowuje sie niewtasciwie lub jest niekompetentna,

9) informowania Zamawiajgcego o wszelkich nieprawidtowosciach dotyczgcych realizacji

umowy, w tym o udziale w pracach podmiotéw innych niz podwykonawcy zgtoszeni zgodnie
Z zapisami umowy,

10) organizacji oraz przewodniczenia naradom dotyczgcym postepu robdt (w razie potrzeby)
w ktérych udziat biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje umowy
stron (Zamawiajacy, Inspektor nadzoru, Wykonawca robét oraz inni przedstawiciele firm
biorgcych udziat w realizacji budowy),

11) organizowania narad technicznych (zgodnie z potrzebami) oraz sporzgdzania protokétow
z tych narad i przekazywania ich Zamawiajgcemu i Wykonawcy robo6t w terminie 7 dni od
dnia narady,

12) monitorowania postepu robdt poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania
i zgodnosci realizacji z obowigzujgcym przy realizacji umowy harmonogramem robét,

13) kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw,

14) nadzorowania badan materiatéw i robét wykonywanych przez Wykonawce robét,

15) zlecania Wykonawcy robdt wykonania dodatkowych badarn materiatéw lub robét budzacych
watpliwos¢ co do ich jakosci,

16) dokonywania obmiaru wykonanych robét,

17) odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

18) sprawdzenia wykonanych robdt i powiadomienia Wykonawcy robét o wykrytych wadach
oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robdt poprawkowych,

19) poswiadczenia usuniecia wad przez Wykonawce robot,

20) przygotowania do odbioru robodt, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych
przez Wykonawce robdét dokumentéw, wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo
w odbiorze robét i przekazaniu do eksploatacji,

21) sprawdzenia i potwierdzania zestawien ilosci i wartosci wykonanych robat,

22) poswiadczenia terminu zakonczenia robat,

23) dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatow przygotowanych przez
Wykonawece robét po zakonczeniu robat,

24) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robét i podwykonawcow,

25) powiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robdt oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajgcego a stanem faktycznym na terenie
budowy,

26) odpowiednio wyprzedzajgcego informowania Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robot, ktére mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu
wykonania lub zwiekszenia kosztow,

27) sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy robét,

28) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

29) przygotowywania niezbednych dokumentéw do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia
na uzytkowanie (o ile jest wymagane),

30) udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych
realizacja umowy,
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31) dokonywania inspekcji i nadzor nad robotami zalegtymi oraz robotami niezbednymi do
usuniecia wad,

32) odbioru wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad,

33) wspierania Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen
i sporow,

34) przygotowania koncowego rozliczenia umowy i sporzadzania sprawozdania koricowego
z realizacji zadania.

9. Inspektor nadzoru ma obowigzek brania udziatu w czynnosciach zwigzanych z ujawnieniem
i usuwaniem wad w okresie gwaranciji.

10. W okresie gwarancji do zadan Inspektora bedzie nalezato m.in.:

1) petna obstuga okresu gwarancyjnego.

2) nadzér nad robotami niezbednymi do usuniecia wad/usterek.

3) dokonywanie rocznych przeglagdéw wykonywanych przez kolejne lata przez okres gwarancji
zaoferowany przez wybranego Wykonawce robét budowlanych nie dtuzej jednak niz 60
miesiecy od daty podpisania protokofu odbioru koricowego i przedktadanie Zamawiajgcemu
protokotow przegladu gwarancyjnego.

4) poswiadczanie usuniecia przez Wykonawce robét budowlanych wad/usterek.

5) odbidr wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad/usterek.

6) ostatni przeglad gwarancyjny moze byé przeprowadzony nie pdzniej niz na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancyjnego.

11. Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym, bedzie decydowac o :
1) dopuszczeniu materiatéw, prefabrykatéw i wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych
do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot,
2) wstrzymaniu robét prowadzonych w sposdb zagrazajgcy bezpieczenstwu lub  niezgodnie
zZ wymaganiami umowy,

12. Inspektor nadzoru bedzie wnioskowa¢ do Zamawiajgcego o :
1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowe;j,
2) zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca robdt nie usunie ich
W wyznaczonym terminie,
3) zmiane terminu wykonania robét w umowie o roboty budowlane, jezeli zmiana taka nie
wynika z winy czy zaniedban Wykonawcy robat,
4) zlecenie wykonania robdt dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

13. Inspektor nadzoru bedzie akceptowad:
1) przedstawiony przez Wykonawce robdt harmonogram robét,
2) propozycje Wykonawcy robdt odnosnie zmiany kierownika budowy lub robét na inng osobe
niz wskazana w ofercie Wykonawcy robot;

14. Obowiazki w zakresie funkcji Inspektora Nadzoru dotyczacych rozliczania budowy :
1) sprawdzenie i zatwierdzenie faktur czesciowych i koncowych stwierdzajgcych wysokosé
kwoty, ktdra jako ostateczna nalezna jest Wykonawcy zgodnie z umowa,

15. Wspétpraca z Zamawiajacym
1) Na kazdym etapie realizacji umowy, Inspektor Nadzoru zapewni Zamawiajagcemu wszelkg
niezbedng pomoc w zakresie zarzadzania umowg, w szczegdlnosci w sporzadzaniu
sprawozdania o realizacji projektu ze szczegélnym uwzglednieniem spetniania zaktadanego
rezultatu,
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16.

Inspektor nadzoru uzyska zgode Zamawiajacego przed podjeciem nastepujacych dziatan:

1) wyrazeniem zgody na podzlecenie przez Wykonawce robdét, czesci robét, Podwykonawcom
innym niz wskazani w ofercie,

2) przedtuzeniem przewidzianego w umowie czasu na wykonanie robét,

3) zawieszeniem prowadzenia czesci lub catosci robot z przyczyn, ktére nie lezg po stronie
Wykonawcy robét,

4) wyceng robot dodatkowych,

5) wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w umowie np.: zmian ilosci, jakosci, parametréw
elementow, pominiecia czesci robdt, kolejnosci i terminu wykonania robot,

6) zmiang ceny kosztorysowej wynikajagcg z potrzeby wykonania robét nieprzewidzianych lub
dodatkowych,

7) zmiang ceny kosztorysowej i terminu wykonania umowy wynikajgcg z takich zmian przepisow
prawa, ktére spowodujg opdznienie Wykonawcy robot lub poniesieniem przez Wykonawce
robot dodatkowych kosztéw,

8) zmiang ceny kosztorysowe;j i/lub terminu wykonania umowy na skutek wystgpienia zagrozen
stanowigcych ryzyko Zamawiajgcego,

9) zatwierdzeniem i/lub odrzuceniem roszczen Wykonawcy robét.

Zamawiajqcy Wykonawca

Opr. :

Grazyna Soboczyriska
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