
Gmina Reszel                                                                                                                                                              
11-440 Reszel, ul. Rynek nr 24                                                                                                                                                                       Załącznik nr 1 do umowy

                                                   
Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest : usługa nadzoru budowlanego,

2. Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usług  polegających  na  zarządzaniu,  kontroli
i nadzorze nad realizacją umowy o roboty budowlane, zwanej w dalszej części „umową” której
przedmiotem jest  „Zagospodarowanie terenu działki gminnej w miejscowości Mnichowo na
teren rekreacyjno-sportowy”.

    
     Zamawiający informuje, że zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej :      

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

3. Szczegółowy  zakres  robót  budowlanych  objętych  niniejszym  zamówieniem  określa
dokumentacja  projektowa,  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
oraz przedmiary robót. Dokumenty te stanowią integralna część opisu przedmiotu zamówieni –
udostępnione na stronie internetowej dla postępowania przetargowego na roboty budowlane -
bip.reszel.warmia.mazury.pl

4. Przedstawiciele  Zamawiającego  będą  działali  zgodnie  z  rolą  jaką  im  przypisano  w zakresie
uprawnień  i  obowiązków  określonych  w  niniejszym  opisie  przedmiotu  zamówienia  oraz
wynikających z aktualnych przepisów ustawy „Prawo budowlane”.

5. Zamawiający  powierzy  Inspektorowi  Nadzoru  zarządzanie,  kontrolę  i  nadzór  nad  realizacją
zadania, o którym mowa w pkt 2, w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót
budowlanych wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji
robót oraz wykonania obiektu zgodnie  z dokumentacją projektową, w ustalonym w umowie
z Wykonawcą robót terminie.

6. Zamawiający  przekaże  Inspektorowi  nadzoru,  na  czas  pełnienia  nadzoru,  następujące
dokumenty : 
1) kopie umowy o roboty budowlane,
2) kopie kosztorysów ofertowych,
3) dokumentację projektową wraz ze specyfikacjami technicznymi,
4) kopie innych będących w jego posiadaniu  dokumentów składających się na umowę, 
5) Zamawiający poinformuje Inspektora Nadzoru o umowach cywilno-prawnych i znanych mu

wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację tejże umowy.

7. Obowiązki ogólne
    1) Inspektor Nadzoru będzie odpowiedzialny za:

a) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa
i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy,

b) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych
i finansowych związanych z realizacją  umowy,

c) prowadzenie sprawozdawczości oraz rozliczeń, 
    2)  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  jest  upoważniony  do  bieżącej  koordynacji  robót

realizowanych  na  podstawie  umowy;  kontroli  jakości  robót,  ich  wykonania  zgodnie
z  harmonogramem  rzeczowo  –  finansowym,  do  odbiorów  robót  wykonanych  zgodnie
z dokumentacją projektową i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót
i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Pb.



Gmina Reszel                                                                                                                                                        
11-440 Reszel, ul. Rynek nr 24                                                                                                                                        

     3) Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje,
zgody i  akceptacje,  które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić
Zamawiającemu na  piśmie  w terminie  3  dni  roboczych  zastrzeżenia  do decyzji  i  poleceń
Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Zastrzeżenia  wraz  z  ze  stanowiskiem  Inspektora  do
zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.  

4) Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany
dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego
ilości  robót  lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 5 dni roboczych
od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania
poleceń  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i  z  odpowiedzialności  za  ich  niewykonanie,
z  wyjątkiem  czynności  i  poleceń  związanych  z  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż. 

5) W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadowalający z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy robót, do jego obowiązków będzie należało poinformowanie Zamawiającego
za pośrednictwem wyznaczonych osób o wszystkich środkach,  które należy podjąć w celu
zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty
budowlane.

6) Inspektor Nadzoru, będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym
okresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia,

7)  Zamawiający wyznaczy ze  swojego personelu osoby odpowiedzialne za realizację  umowy
i współpracę z Inspektorem nadzoru,

8)  Inspektor  nadzoru  zapewni  stałą  wymianę  informacji z  Zamawiającym  oraz  koordynację
swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego,

8.  Na etapie budowy, tj. w okresie od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót do dnia odbioru
ostatecznego i przekazania do eksploatacji Inspektor nadzoru jest upoważniony i zobowiązany
do:
1) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach  związanych

z umową,
2) swobodnego  dostępu  do  terenu   budowy  oraz  wszelkich  miejsc  gdzie  materiały

i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane
do wbudowania,

3) przekazania terenu i wprowadzenia Wykonawcy robót na teren budowy,
4) prowadzenia  regularnych,  minimum  2  razy  w  tygodniu,  inspekcji  na  terenie  budowy

w celu sprawdzenia jakości  wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie
z  wymaganiami  specyfikacji  technicznych,  dokumentacji  projektowej  oraz  praktyką
inżynierską,

5) kontrolowania  przestrzegania  przez  Wykonawcę  robót  zasad  bezpieczeństwa  pracy
i utrzymania porządku na terenie budowy,

6) udzielania  Wykonawcy  robót  wszelkich  dostępnych  informacji  i  wyjaśnień  dotyczących
umowy,

7) kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu,

8) wnioskowania o usunięcie z  terenu budowy każdej  osoby zatrudnionej  przez Wykonawcę
robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna,
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9) informowania  Zamawiającego  o  wszelkich   nieprawidłowościach  dotyczących  realizacji
umowy, w tym o udziale w pracach podmiotów innych niż podwykonawcy zgłoszeni zgodnie
z zapisami umowy,

10) organizacji  oraz przewodniczenia naradom dotyczącym postępu robót (w razie potrzeby)
w których udział  biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych  w realizację umowy
stron (Zamawiający,  Inspektor nadzoru,  Wykonawca robót oraz  inni  przedstawiciele firm
biorących udział w realizacji budowy),

11) organizowania narad technicznych (zgodnie z  potrzebami) oraz  sporządzania protokółów
z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót w terminie 7 dni od
dnia narady,

12) monitorowania  postępu  robót  poprzez  sprawdzanie  ich  rzeczywistego  zaawansowania
i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji umowy harmonogramem robót,

13) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów,
14)  nadzorowania badań materiałów i robót  wykonywanych przez Wykonawcę robót,
15) zlecania Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących

wątpliwość co do ich jakości,
16) dokonywania obmiaru wykonanych robót,
17) odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
18) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia Wykonawcy robót o wykrytych wadach

oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
19) poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę robót,
20) przygotowania do odbioru robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych

przez  Wykonawcę  robót  dokumentów,  wymaganych  do  odbioru  oraz  uczestnictwo
w odbiorze robót i przekazaniu do eksploatacji, 

21) sprawdzenia i potwierdzania zestawień ilości i wartości wykonanych robót,
22) poświadczenia terminu zakończenia robót,
23) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez

Wykonawcę robót po zakończeniu robót,
24) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robót  i podwykonawców,
25) powiadomienia  Zamawiającego  o  wszelkich  roszczeniach  Wykonawcy  robót  oraz

rozbieżnościach  między  dokumentacją  Zamawiającego  a  stanem  faktycznym  na  terenie
budowy,

26) odpowiednio  wyprzedzającego  informowania  Zamawiającego  o  wszelkich  zagrożeniach
występujących  podczas  realizacji  robót,  które  mogą  mieć  wpływ  na  wydłużenie  czasu
wykonania lub zwiększenia kosztów, 

27) sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót,
28) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
29) przygotowywania niezbędnych dokumentów do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia

na użytkowanie (o ile jest wymagane),
30) udziału  w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg  i  roszczeń osób trzecich wywołanych

realizacją umowy,
31) dokonywania  inspekcji  i  nadzór  nad  robotami  zaległymi  oraz  robotami  niezbędnymi  do

usunięcia wad,
32)   odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
33) wspierania  Zamawiającego  w  negocjacjach  dotyczących  nierozstrzygniętych  roszczeń

i sporów,
34) przygotowania  końcowego  rozliczenia  umowy  i  sporządzania  sprawozdania  końcowego

z realizacji zadania
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9.  Inspektor  nadzoru  ma obowiązek  brania  udziału  w czynnościach  związanych  z  ujawnieniem
i usuwaniem wad w okresie gwarancji.

10. W okresie gwarancji do zadań Inspektora będzie należało m.in.: 
1) pełna obsługa okresu gwarancyjnego. 
2) nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad/usterek. 
3) dokonywanie rocznych przeglądów wykonywanych przez kolejne lata przez okres gwarancji

zaoferowany  przez  wybranego  Wykonawcę  robót  budowlanych  nie  dłużej  jednak  niż  60
miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego i przedkładanie Zamawiającemu
protokołów przeglądu gwarancyjnego.

4) poświadczanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad/usterek.
5) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad/usterek. 
6) ostatni  przegląd  gwarancyjny  może  być  przeprowadzony  nie  później  niż  na  30  dni  przed

upływem okresu gwarancyjnego.

11. Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym, będzie decydować o :
1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych

do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót,
2) wstrzymaniu robót  prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub   niezgodnie

z wymaganiami umowy,

12. Inspektor nadzoru będzie wnioskować do Zamawiającego o :
    1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,
   2) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca robót nie usunie ich

w wyznaczonym terminie,
   3)  zmianę terminu wykonania robót  w umowie o roboty budowlane,  jeżeli  zmiana taka nie

wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy robót,
     4) zlecenie wykonania robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym.

13. Inspektor nadzoru będzie akceptować:
      1)  przedstawiony przez Wykonawcę robót harmonogram robót,
      2)  propozycję Wykonawcy robót odnośnie zmiany kierownika budowy lub robót na inną osobę

niż wskazana w ofercie Wykonawcy robót; 

14. Obowiązki w zakresie funkcji Inspektora Nadzoru dotyczących rozliczania budowy :
      1)  sprawdzenie i  zatwierdzenie faktur częściowych i  końcowych stwierdzających wysokość

kwoty, która jako ostateczna należna jest Wykonawcy zgodnie z umową,

15. Współpraca z Zamawiającym
     1) Na każdym etapie realizacji umowy, Inspektor Nadzoru zapewni Zamawiającemu wszelką

niezbędną  pomoc  w  zakresie  zarządzania  umową,  w  szczególności  w  sporządzaniu
sprawozdania o realizacji  projektu ze szczególnym uwzględnieniem spełniania zakładanego
rezultatu,

16. Inspektor nadzoru uzyska zgodę Zamawiającego przed podjęciem następujących działań:
1) wyrażeniem zgody na podzlecenie przez Wykonawcę robót, części robót, Podwykonawcom

innym  niż wskazani w ofercie,
2) przedłużeniem przewidzianego w umowie czasu na wykonanie robót,
3)  zawieszeniem prowadzenia  części  lub  całości  robót  z  przyczyn,  które  nie  leżą  po stronie

Wykonawcy robót,
4) wyceną robót dodatkowych,
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5)  wprowadzeniem  jakichkolwiek  zmian  w  umowie  np.:  zmian  ilości,  jakości,  parametrów
elementów, pominięcia części robót, kolejności i terminu wykonania robót,

6) zmianą ceny kosztorysowej wynikającą z potrzeby wykonania robót nieprzewidzianych lub
dodatkowych,

7) zmianą ceny kosztorysowej i terminu wykonania umowy wynikającą z takich zmian przepisów
prawa, które spowodują opóźnienie Wykonawcy robót lub poniesieniem przez Wykonawcę
robót dodatkowych kosztów,

8) zmianą ceny kosztorysowej i/lub terminu wykonania umowy na skutek wystąpienia zagrożeń
stanowiących ryzyko Zamawiającego,

9) zatwierdzeniem i/lub odrzuceniem roszczeń Wykonawcy robót.

                      Zamawiający                                                                 Wykonawca

Opr.: 
Grażyna Soboczyńska
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