Fundusze Rzeczpospolita ! Unia Europejska
Europejskie _ Polska </ Europejski Fundusz
Program Regionalny XAzvev. Zdrowe ycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

Zatqgcznik nr 9
Wz6r umowy

Umowa Nr..... TB.272....... 2018.ZP

o zamOwienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z pdin.
zm.) o wartosci nieprzekraczajgcej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 w/w ustawy zawarta W dniu ......ccceeceevnveenneeenieeeennen w Reszlu pomiedzy :

Gming Reszel 1z siedzibg : 11-440 Reszel, ul. Rynek nr 24 zwang w dalszej czesci umowy
»Zamawiajgcym”, NIP : 742-224-33-26; REGON : 510743611 reprezentowang przez :

Marka Janiszewskiego — Burmistrza Reszla
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Julity Paprockiej

a Wykonawcag :

...............................................................................................................................................................

zwanym dalej w tresci umowy ,Wykonawcg”, NIP: ........cccevvvennnnee. , Regon: .................. dziatajgcym
D POSTAWAE 1  ssirmssmmimsmssonsanmia s s iaas oy i zgtoszeniu wykonywanych ustug
w Urzedzie SKarbowym W ......cccceeceverennvercensenceenens reprezentowanym przez :
PP

2.

o nastepujacej tresci :
$§ 1. Postanowienia ogdlne

1. Skroty

1) BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

2) Kc — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1025 z pdin.
zm.)

3) KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy

4) Pb — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj.Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z pdzn. zm.)

5) Pzp — ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz.
1986 z pézn. zm.)

6) SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia

7) STWIORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

8) RPO WiM — Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata
2014-2020, z ktorego dofinansowana jest realizacja zadania objetego niniejszg umowa.

2. Definicje
1) Cena jednostkowa — suma kosztow bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz
kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowg, ustalona na podstawie

kalkulacji wtasnej i podawana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym — stanowigcym
zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy;
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2) Cena ofertowa brutto — cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy. Wyrazona ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez
Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz dokumentacje postepowania
o0 udzielenie zamodwienia publicznego;

3) Dni robocze — dni tygodnia od poniedziatku do pigtku w wytgczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy oraz dni wolnych od pracy Zamawiajgcego;

4) Dokumentacja budowy — zgtoszenie rozpoczecia roboét, decyzja o pozwoleniu na budowe,
dziennik budowy, protokoty odbioru robét czesciowych i koncowych, w miare potrzeby
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne;

5) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczym;

6) Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na
roboty budowlane i obliczenia centy ofertowej brutto, obejmujgca w szczegdlnosci :

a) projekt budowlany — projekt budowlany w rozumieniu ustawy Pb, zatwierdzony przez
wiasciwy organ w formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje
rowniez wszystkie pdzniejsze zmiany, jakie w trybie przewidzianym w Pb zostaty
wprowadzone do projektu budowlanego podczas wykonywania umowy oraz decyzje,
zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

c) informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) przedmiary robét - jako element pomocniczy

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje rdowniez wszystkie pdZniejsze zmiany dokumentacji

projektowej, przekazanej Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia

publicznego w celu przygotowania ofert, a takie te ktore zostaty dokonane przez

Zamawiajgcego lub Wykonawce podczas realizacji umowy na podstawie §20 Umowy.

7) Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego — dokumentacja
przekazana przez Zamawiajgcego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, obejmujgca w szczegdlnosci: SIWZ, dokumentacje projektowa, STWiIORB, oraz
pytania Wykonawcéw i odpowiedzi Zamawiajacego lub informacje z zebrania wszystkich
Wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ;

8) Dokumentacja techniczna — zbiér dokumentéw (plandw, rysunkéw, obliczen technicznych,
kosztoryséw, harmonogramodw, opisdw technicznych oraz technologicznych, itp.)
zawierajacych dane niezbedne do wykonania okre$lonych prac;

9) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu Pb oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czesci lub catosci robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidfowosci realizacji przedmiotu umowy;

10) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzgdzone przez Wykonawce

i zaakceptowane przez Zamawiajgcego przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia
oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapéw robdt objetych zobowigzaniem
Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegélnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku
z zakonczeniem i odbiorem poszczegdlnych etapdw robdt, przygotowany w sposéb
zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacje robot oraz poszczegdlnych ich etapéw,
a  Zamawiajgcemu umozliwiajacy  biezacg  weryfikacje  postepu  robét.
Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce przed
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zawarciem umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-
finansowy stanowi zat. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy
moze podlegac aktualizacji w toku wykonywania umowy;

11) Inspektor madzoru inwestorskiego (nadzor inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

przez Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bed3aca uczestnikiem procesu budowlanego
W rozumieniu Pb;

Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca
uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Pb;

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu umowy,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegélnosci umowa o wspétpracy;

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego - sporzadzony metodg kalkulacji szczegdtowej zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389.) zawierajgcy
elementy cenotwdrcze przyjete do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za
roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,
wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéow zakupu
Materiatéw w % liczony od wartosci Materiatéw /M/., zawierajacy wszystkie roboty objete
dokumentacja projektowa, dokumentacja postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego - stanowigcy zat. nr 1 do niniejszej umowy, stuzgcy do sprawdzania kolejnosci
wykonywania robdt, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robdt w toku;
Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robét, w gatunku, rodzaju i standardzie okreslonym w dokumentacji
projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w gatunku,
rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robét i rodzajem elementéw, do ktérych
wykonania majg zostaé zastosowane;

Nadzor autorski - zesp6t czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robét budowlanych zgodnosci ich realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zgodnie z Pb;

Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdlnosci wiasciwe polskie
normy przenoszgce normy europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrzesnia 2002
r. o normalizacji (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne
podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie
aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne
techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne)
powofane w dokumentacji projektowej, STWIiORB lub dokumentacja postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego;

Obiekt budowlany — catos¢ robdét budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii
ladowej i wodnej, ktéry moze samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarcza lub techniczng
W rozumieniu Pzp;

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét zanikajg lub
ulegajg zakryciu;
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20) Odbior wykonanych elementow robot - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych elementéw robét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy;

21) Odbior koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

22) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych zgodnie
z postanowieniami SIWZ, dokumentacji projektowej i STWIORB, dokumentacji
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozone Zamawiajgcemu w czasie
postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego, prowadzonego zgodnie
z przepisami Pzp.

23) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, lecz posiadajgca zdolno$¢ prawna,
ktora:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcag zaakceptowang
przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamodwienia publicznego,
z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz ... (rdwnej lub nizej
niz 0,5%, okresSlonej przez Zamawiajgcego) wartosci umowy, oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy
obowigzkowi przedtozenia Zamawiajacemu;

24) Polskie normy — normy krajowe, oznaczone symbolem ,PN”; okreslaja wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynnosci, w szczegdlnosci
w zakresie: bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia
i srodowiska, z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech
jakosciowych wspodlnych dla asortymentowych grup wyrobéw, w tym wiasciwosci
techniczno-uzytkowych surowcéw, materiatéw, paliw i energii powszechnie stosowanych
w produkcji i obrocie, gtdwnych parametréw, typoszeregdw, wymiardw przytgczeniowych
i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajows i jakosciowg oraz
zamiennos$cig wymiarowg i funkcjonalng wyroboéw, projektowania obiektéw budowlanych
oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robét budowlano-
montazowych, dokumentacji technicznej;

25) Protokot koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy, sporzgdzany w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektorych robdt, w celu prawidiowej realizacji
przedmiotu umowy;

26) Protokot odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — dokument stwierdzajgcy
wykonanie zgodnie z umowg przez Wykonawce robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu;

27) Protokot odbioru wykonanych elementow robot — dokument stwierdzajgcy wykonanie
przez Wykonawce zgodnie z umowag elementéw robét budowlanych;

28) Protokot odbioru koricowego robot - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez
Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

29) Przepisy techniczno-budowlane — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektow
budowlanych;

30) Roboty budowlane — budowla a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego, okreslone w art. 2 umowy, do ktérych majg zastosowanie
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przepisy art. 647-658 Kodeksu cywilnego, do wykonania ktérych Wykonawca zobowigzat

sie w umowie;

31) Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg potrzebne do wykonania robdt budowlanych oraz
zostang zdemontowane po zakonczeniu robot budowlanych;

32) Roboty zabezpieczajgce — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych
robot budowlanych;

33) Roboty zanikajqgce lub ulegajgce zakryciu — roboty budowlane, ktore zanikajg lub ulegaja
zakryciu w trakcie kolejnych etapdw realizacji umowy.

34) Sita wyzisza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; ktorej,
w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
uniknac lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajgcemu. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatdw wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownikow
Wykonawcy i jego Podwykonawcéw;

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania
zdarzenia lub okolicznosci za site wyzszg;

35) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji umowy, zawierajacy
zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli
i odbioru robét budowlanych, okreslonych w dokumentacji projektowej;

36) Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego
z umowa wykonania robét budowlanych oraz usuniecia wad, bedace w dyspozycji
Wykonawcy;

37) Teren budowy — obszar na ktéorym prowadzone s3g roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

38) Termin zakoriczenia robot - termin okreslony w umowie, do uptywu ktorego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowg;

39) Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania
przewidzianego w umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z dokumentacja
projektowg, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego i zasadami
wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajacego do dokonania wymaganych przez
wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegdlnosci
zwigzanych z przekazaniem terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz
do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty uméwionego wynagrodzenia ryczattowego;

40) Umowa o podwykonawstwo - umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem s3g ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czgs¢ przedmiotu
umowy, zawierana pomiedzy wybranym przez zamawiajacego wykonawcg a innym
podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zamoéwien publicznych na roboty budowlane
takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg Ilub miedzy dalszymi
podwykonawcami;
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41) VAT - podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1221 z pdin. zm.).

42) Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu umowy;
obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w przedmiocie umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktérej przedmiot umowy
nie stanowi witasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.
Wykonanie jakiejkolwiek czesci robét budowlanych niezgodnie z umowa, dokumentacja
projektowa, dokumentacja postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
obowigzujacymi przepisami, wfasciwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej
zmniejszajgce wartosé lub uzytecznosé przedmiotu umowy ze wzgledu na cel w umowie
oznaczony lub wynikajagcy z przeznaczenia przedmiotu umowy. Wadg jest takze
stwierdzony brak wtasciwosci, o ktérej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego;

43) Wykonawca - Strona umowy, ktora jest zobowigzana do oddania przewidzianego
w umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z dokumentacjg projektows,
dokumentacja postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, STWIORB, i zasadami
wiedzy technicznej;

44) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
w formie wybranej przez Wykonawce sposréod form wskazanych w przepisach Pzp lub
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamadwienia;

45) Zamawiajgcy - Strona umowy powierzajgca wykonanie robét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych umowa oraz przez
wilasciwe przepisy czynnosci umozliwiajagcych Wykonawcy realizacje  umowy,
w szczegolnosci zwigzanych z dostarczeniem dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych roboét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia;

46) Zaplecze budowy — czes¢ terenu budowy wraz z jego urzadzeniami, na ktérym znajdowac
bedzie sie zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do medidw, a takze
miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

47) llekroc¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3. Interpretacje

1) Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzgce umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3) Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktore dla celow interpretacji bedg miaty
pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

a) umowa,

b) odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdélnosci na specjalnie w tym celu zwotanym
zebraniu, przez Zamawiajgcego na pytania Wykonawcow, dotyczace wyjasnienia tresci
SIWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,

c) projekt budowlany

d) projekty wykonawcze

e) STWiIORB

f) SIwz,

g) oferta Wykonawcy
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h) kosztorys ofertowy stanowigcy zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1
ust. 3 pkt 3) Zamawiajacy jest zobowigzany przedstawi¢ na pismie wyjasnienia, zachowujac
zasade, ze usunigcie stwierdzonej rozbieznosci powinno nastgpi¢ z uwzglednieniem
pierwszefdstwa zapisow i postanowiert dokumentéw na wyzszym miejscu w kolejnosci,
o ktdrej mowa w §1 ust. 3 pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy bedg
sporzadzane w jezyku polskim,

6) Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowieri umownych,

7) Terminy okreslone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane s3 zgodnie z przepisami Kc.

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony.

§ 2. Przedmiot umowy

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace
na:
1) ,Likwidacji osuwisk w zakresie umocnienia skarp i przebudowy kanalizacji deszczowej
w parku miejskim w Reszlu”
lub
2) ,Przywrécenie wartosci przyrodniczo-architektoniczno-uzytkowych Parku Miejskiego
w Reszlu”
lub
3) ,Rewitalizacja ulicy Podzamcze w Reszlu”
w ramach zadania :
»Rozwdj przestrzeni publicznej poprzez przywrécenie funkcji integracyjnych
i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawq funkcjonalnosci
komunikacyjnej w obrebie parku”.

Przedmiot zaméwienia nazwany jest w dalszej cze$ci umowy ,obiektem” lub ,przedmiotem
umowy”.
. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) Likwidacja osuwisk w zakresie umocnienia skarp i przebudowy kanalizacji deszczowej
w parku miejskim w Reszlu
a) karczowanie terenu i wycinke drzew wraz z usunieciem karp,
b) przebudowe kanalizacji deszczowej,
c) zabezpieczenie skarp przed zagrozeniem osuwiskami,
d) sadzenie krzewdéw oraz wykonanie nasadzen kwiatowych.
lub
2) Przywrécenie wartosci przyrodniczo-architektoniczno-uzytkowych Parku Miejskiego
w Reszlu
a) wymiana istniejagcych mostkéw pieszych przez rzeke, remont mostku pieszego,
b) wymiana nawierzchni betonowych na granitowe,
c) utwardzenie istniejgcych Sciezek i schodéw ziemnych przepuszczalng nawierzchnig
mineralno-zywiczng,
d) wymiana tawek w amfiteatrze i wykonanie podestu sceny amfiteatru z desek
syntetycznych,
e) wycinka drzew wraz z usunieciem karp,
f) oczyszczenie stawdw,
g) sadzenie krzewdéw oraz wykonanie nasadzer kwiatowych,
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h) montaz urzadzen matej architektury — sitownia zewnetrzna, bujaki sprezynowe, zestaw
drabinek, hustawka, zabawki terenowe, kosze, stoliki szachowe, stoliki z tawkami, tawki
debowe, scianki wspinaczkowe, kosze, karmiki, tablice informacyjne i pamigtkowe,

i) wykonanie trasy kablowej, montaz stupéw i opraw oswietleniowych,

j) wykonanie monitoringu terenu,

lub

3) Rewitalizacja ulicy Podzamcze w Reszlu

a) roboty przygotowawcze — roboty pomiarowe, rozbiérkowe,

b) podbudowy — wykonanie : koryt pod chodniki, zjazdy, jezdnie, profilowanie i zageszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podsypek cementowo-piaskowych,
warstw odsgczajgcych. Podbudowy z kruszywa tamanego,

c) nawierzchnie — z kostki kamiennej nieregularnej, kostki kamiennej rzedowej, brukowca z
kamienia narzutowego, ptyt kamiennych,

d) roboty wykonczeniowe — plantowanie skarp,

e) ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

f) elementy ulic i drég — krawezniki kamienne, chodniki z ptytek granitowych, obrzeza
betonowe,

g) inne roboty — regulacja pionowa studzienek,

h) roboty zwigzane z kanalizacjg deszczowa

Szczegotowy zakres robot budowlanych oraz pozostafych robdt i prac przewidzianych do
wykonania w ramach niniejszej umowy okresla dokumentacja techniczna oraz SIWZ.

. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowa wraz z STWiORB,
dokumentacjg postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, zgodnie z ofertg
Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym umowsa,
zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej
stanowig integralng cze$¢ umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjga projektows,
dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego oraz STWiIORB roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ obiekt budowlany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego, ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, ustawy o ochronie
przyrody, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezytg starannoscig w ich
wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i wtasciwg organizacja.

. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robét budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w §20 umowy.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez umowe oraz wtasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegdlnosci do przekazania terenu budowy
i dostarczenia dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania
przewidzianego w umowie obiektu budowlanego oraz odebrania roboét i zaptaty uméwionego
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okreslonych w umowie.

. W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robét budowlanych,
niezbednych do oddania przewidzianego w umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za
wynagrodzeniem ustalonym na podstawie umowy, rob6t budowlanych, wynikajacych ze zmian
dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w umowie
obiektu budowlanego.

. Przedmiot umowy obejmuje takze przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu
catego przedmiotu zamédwienia.
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10. Zamawiajacy informuje, ze przedmiot zamdwienia jest wspoétfinansowany ze srodkéw Unii
Europejskiej w ramach osi priorytetowej 8 Obszary wymagajqce rewitalizacji, dziatania 8.1
Rewitalizacja obszarow miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - RPO WiM .

§ 3. Uprawnienia akcesoryjne

1. Instrukcje

Jezeli wymagane s3 instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach
przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ instrukcje w dniu zawiadomienia
o zakonczeniu robot.

$§ 4. Sposob wykonania umowy

1. Nad prawidtowym przebiegiem robét, wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy Zamawiajacy
wyznacza nastepujace osoby :
1) ze strony Zamawiajgcego
a) Piotr Chamik — Kierownik Dziatu Techniczno-Budowlanego UG w Reszlu,
b) Grazyna Soboczyriska — Inspektor ds. inwestycji i zamdwien publicznych UG w Reszlu,
c) Inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez Zamawiajgcego,
Osoby wskazane przez Zamawiajgcego w pkt 1 lit a i b — pefnig nadzoér nad realizacjq
udzielonego zamdwienia — podstawa : art. 20a pkt 4 ustawy Pzp.

2) ze strony Wykonawcy :
I. Czesc |
a) Kierownik BUdOWY @ et posiadajgcy uprawnienia do
wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalnosci
.................................................. , ktory ztozyt oswiadczenie o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy oraz opracowat plan BIOZ oraz oznakowat obiekt tablicami bhp,
a drogi znakami drogowymi,

b) Kierownik robot instalacyjnych : e posiadajacy
uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
W SPECIAINOSEL coamummannmasansssnasessmsmn , ktéry ztoiyt oswiadczenie o podjeciu

obowigzkdéw kierownika robot

II. Czesé Il

a) Kierownik budowy : ..iiviireienee et posiadajacy uprawnienia do
wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalnosci
.................................................. , ktéry ztozyt oswiadczenie o podjeciu obowigzkow

kierownika budowy oraz opracowat plan BIOZ oraz oznakowat obiekt tablicami bhp,
a drogi znakami drogowymi,

b} Kierownik robét eslektryeInyeh 7 cusssnamweemsasmimsmmesmesmsssumams posiadajacy
uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
W SPeCialnostl .osumssmssasmmsissmamnss , ktory ztozyt oswiadczenie o podjeciu
obowigzkéw kierownika robot

c) Kierownik robot drogowych @ . posiadajacy
uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
W SPeCjalnosci e, , ktéry ztoiyt oswiadczenie o podjeciu

obowigzkéw kierownika robot

I1l. Czesé Il
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a) Kierownik BUdOWY 3 .coswmmmsimmsismssmmissainssass s posiadajgcy uprawnienia do
wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalnosci
.................................................. , ktéry ztozyt oswiadczenie o podjeciu obowigzkéw
kierownika budowy oraz opracowat plan BIOZ oraz oznakowat obiekt tablicami bhp,
a drogi znakami drogowymi,

b) Kierownik robdt instalacyjnych @ e posiadajacy
uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
W SPECjalNosSCi  ovceeeeecereciietce et , ktory ztozyt oswiadczenie o podjeciu

obowigzkow kierownika robot

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
pisemng informacje na temat zakresu umocowania i uprawnien osoby wskazanej w ust. 1 pkt
1lit. c.
W terminie 5 dni roboczych przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych i/oraz/lub
wycinki drzew Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pisemng informacje na temat zakresu
i uprawnien 0s6b wskazanych do prowadzenia nadzoru archeologicznego i/oraz/lub
przyrodniczego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 5 dni roboczych przed
dokonaniem zmiany.
Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
umowy.

§ 5. Obowiqzki Zamawiajqcego

. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych

W umowie.

. Odpowiedzialno$¢ za prawidtowos¢ dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi

Zamawiajacy.

. Wytgcznie w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej

jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajag Wykonawce lub

jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek Wykonawcy.

. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy najpdzniej w ciggu 7 dni roboczych
od zawarcia umowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w umowie obiektu budowlanego,

5) terminowego przystepowania do odbioréw robdét budowlanych,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy,

7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okaig sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

. Nadzér inwestorski i/lub autorski

1) Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski i w razie potrzeby autorski,

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w umowie i w Pb,

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosic¢
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Zamawiajgcemu na pisSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego,

4) Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do
ich wydawania zgodnie z umowg i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajgcego, majg
forme pisemna, w pierwszej kolejnosci, jako wpis do dziennika budowy.

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robdt
realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robot wykonanych zgodnie
z dokumentacjg projektowg i STWIORB, petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu Pb,

6) Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos$¢ zmiany
dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego
ilosci robdt lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 5 dni roboczych
od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

§ 6. Wykonawca

1. Oswiadczenia Wykonawcy

1) Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacja projektowa oraz uwarunkowaniami
wynikajagcymi z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz
potwierdza, ze nie widzi przeszkdéd do petnego i terminowego wykonania przedmiotu
umowy. Oswiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce odpowiedzialnosci za wady
ukryte dokumentacji projektowej i STWIORB,

2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, konieczne doswiadczenie, wiedze oraz bedzie
dysponowat personelem wtadajgcym jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania umowy zgodnie z nalezytg starannoscig
okreslong w art. 355 § 2 Kc,

3) Wykonawca oswiadcza, ze:
a) potencjat techniczny,
b) osoby,
c) zasoby ekonomiczne i finansowe,
d) zasoby podmiotéw trzecich oraz
e) Podwykonawcy,
- zwane dalej ,,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego, zostang wykorzystane do wykonania umowy,

4) W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do
wykonania umowy zasobu, o ktérym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje
Zamawiajgcemu w celu wykonania umowy inny zasdb, spetniajacy warunki i wymagania
opisane dla celéw postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego
zostata zawarta niniejsza umowa,

5) Powyzsze oswiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej
wierze przyjete przez Zamawiajacego.

2. Obowiqzki Wykonawcy
1) Wykonawca zobowigzuje sie do protokolarnego przejecia terenu budowy najpdzniej w ciggu
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7 dni roboczych od zawarcia umowy,

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawca ponosi az do

chwili wykonania przedmiotu umowy petng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy

oraz szkody powstate na placu budowy.

2) Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z umowa, ofertg
i dokumentacjg projektowa, STWIORB, dokumentacja postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, nienaruszajgcymi umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego,

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mierc¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy,

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialnos¢,

5) Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody,

6) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych roboét budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do rob6t materiatow,

7) Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo
w postanowieniach umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) prowadzenia dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy, kierownikéw robét posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Pb, osoby petnigcej nadzor
archeologiczny nad pracami ziemnymi uprawnionej do kierowania badaniami
archeologicznymi zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami oraz osoby petnigcej nadzér przyrodniczy zgodnie z zapisami ustawy
o ochronie przyrody,

c) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych wykonywania robét oraz
umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania roboét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wilasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowe;j
i STWIORB,

f) umozliwienia wstepu na teren budowy wyfacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

g) ochrony znajdujacego sie na terenie budowy mienia Zamawiajgcego przed dziataniem
0s0b trzecich,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét
lub ujawnionych w czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach
odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

j) utrzymywania porzgdku na terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

Strona 12 z 45



I) zaangazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

m)dostarczania materiatéw i urzagdzen, niezbednych do wykonania umowy,

n) zapfaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta
z Podwykonawcow,

0) opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz.

obiektu,
p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu wynikdw wymaganych przepisami
badann, pomiaréow oraz niezbednych atestéw, $wiadectw, certyfikatow i innych

dokumentéw stwierdzajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw,

q) ubezpieczenia budowy,

8) W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt
i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy,

9) Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe, Zamawiajgcy moze
zazgda¢ od Wykonawcy nalezytego wykonywania umowy lub naprawienia wyniktych
z tego tytutu szkdd, wyznaczajgc odpowiedni termin na realizacje tego zadania,

10) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezgcych po stronie Wykonawcy,
potrzebnych jak dla pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy,

11) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary za
naruszenie w trakcie realizacji robét norm i przepisow dotyczacych ochrony srodowiska
obcigzajg Wykonawce,

12) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzgdowania, wymaganego do badania jakosci materiatow,
jakosci robot wykonywanych z tych materiatéw,

13) Zabezpieczenie drég i sciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze
spowodowaé transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do
obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatéw
sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach i $ciezkach,

14) Powiadomienia mieszkancow, zaktadow ustugowych i gestorow sieci
o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed
przystapieniem do robdt,

15) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
o gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni
roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajgcej zakryciu,

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg umowy,

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét,

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postepem robdt oraz odbiorami robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i poddawanych odbiorom wykonanych elementow robé6t budowlanych,

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zgdanie
w trakcie obowigzywania niniejszej umowy,

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, $Swiadectwa,
certyfikaty i inne dokumenty stwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw, zostanie
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przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach,
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakonczeniu robét przez
Wykonawce do odbioru kornicowego,

21) Wykonania ewentualnych robdt, ktdérych konieczno$¢ wykonania  wyniknie
z pojawienia sie nowych okolicznosci, nieznanych i niemozliwych do okreslenia
w chwili sktadania ofert, nie objetych dokumentacjg przetargowa oraz ofertg Wykonawcy,
o ile zostang pisemnie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie ustalone na podstawie
uzgodnionych z Zamawiajgcym kosztoryséw, przy zachowaniu tych samych norm,
parametréw i standardow przyjetych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym,

§ 7. Terminy

. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala sie od dnia podpisania umowy, przy czym termin
realizacji przedmiotu zamdwienia okreslonego w §2 okresla sie nie wczesniej niz od dnia 2
stycznia 2019r. do dnia 15 paZdziernika 2019r.
Data - 15 paZdziernika 2019r. okresla termin zakonczenia wykonanych robdt i zgtoszenia
gotowosci do odbioru.
. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest
w terminie .......... miesiecy (min. 36 miesiecy wartosc¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od
dnia odbioru korncowego), usungé¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu
umowy.
. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu
budowy przez kierownika budowy jednak nie wczesniej niz dnia 2 stycznia 2019r.
. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu umowy,
oraz dziennik budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentdéw, ktérych
dotaczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego (w szczegdlnosci dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej).
. Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru robét na 14 dni przed
planowanym terminem zakonczenia roboét okreslonym w ust. 1 dokonujac odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy.

§ 8. Odbiory

. Odbioréw robodt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, odbiory wykonanych elementéw dokonuje
w imieniu Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

. Roboty ulegajgce zakryciu badz zanikowe podlegajg poszczegdélnym odbiorom zatwierdzonym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego po stwierdzeniu ich wykonania bez wad,

. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega
zakryciu.

. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie poézniej jednak niz 2 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidor robét protokotem odbioru roboét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.
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6. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdét zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pozniej
niz w terminie okreslonym w ust. 5.

7. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru roboét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt,
a nastepnie na wtasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

8. Odbiér wykonanych elementéw robét jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych
rozliczen za wykonane roboty.

9. Po zakonczeniu wykonania elementéw robét, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru
wykonanych elementéw robdt poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia
o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §15 ust. 3.

10. Dokonanie odbioru wykonanych elementéw robét nastepuje protokotem odbioru

wykonanych elementéw robdét na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce
i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu wykonanych robét,
w terminie 3 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

11. Wykaz robdt, o ktorym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

12. Odbidér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robodt
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakorczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do
ich odbioru.

13. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio inspektora nadzoru
nie poéinie] niz 5 dni_roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania préb
i sprawdzen.

14. W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegélnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia witasciwych jednostek i organdw,
protokoty odbioréw technicznych i odbioréw robét ulegajacych zakryciu lub zanikowych,
elementéw robdt, sSwiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

15. Odbior koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosic do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow
branzowych.

16. Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru kornicowego robét stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia i powiadomi o tym
uczestnikow odbioru. Czynnosci odbioru nie beda trwaty dtuzej niz 7 dni roboczych liczac od
daty rozpoczecia odbioru.

17. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

18. Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwac odbiér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania roboét, usuniecia
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19.

20.

21.

22.

23,

24,
25.

26.

27.

1.

wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po

jego uptywie powrdéci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét odbioru

koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy

wyznaczone na usuniecie przez Wykonawce ewentualnych, stwierdzonych w toku czynnosci

odbioru wad.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony

uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie

wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru kofncowego, Zamawiajacy, po

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koricowego robét bez uwag i zastrzezen.

W terminie odbioru Wykonawca przekaze réwniez Zamawiajgcemu:

1) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami
i Polskim Normami, i

2) Pisemng gwarancje na wykonane roboty.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kornicowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia :

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odméwié¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to :

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

Usuniecie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, ale po terminie okreslonym
w §7 skutkuje naliczeniem kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu
zamowienia.

Protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych przy odbiorze bedzie stanowito odbiér
koncowy przedmiotu zamdwienia.

Od daty odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia, rozpoczynajg swoj bieg terminy
zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 9. Postanowienia szczegétowe

Terminowosc robot

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé roboty zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym przedfozonym Zamawiajgcemu
przez Wykonawce w formacie *.xIs lub innym réwnowainym, do dnia zawarcia umowy,
aktualizowanym w toku realizacji umowy,

2) Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-
finansowego typowo niekorzystne warunki pogodowe, ktdre mogga ograniczy¢ postep robot
w okresie jesienno — zimowym, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, itp. oraz
inne wszystkie okolicznosci moggce mieé wptyw na terminowos¢ wykonania umowy.

3) W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego, Wykonawca
sporzadza niezwtocznie, jednak nie pdziniej niz_ w terminie 7 dni od dnia ujawnienia
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koniecznosci  aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawia go
Zamawiajacemu do zatwierdzenia,

4) Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami umowy lub
tempa wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pézniej niz
w terminie 5 dni od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajacego oraz postanowienia umowy,

5) Jezeli przyczyny, z powodu ktdérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia
robot lub okredlonego terminu zakoriczenia etapu robét, beda nastepstwem okolicznoéci, za
ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci dotyczacych nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej, zlecenia robét
zamiennych, z powodu ktérych zostata w szczegdlnosci przewidziana dopuszczalno$é zmiany
umowy poprzez wydtuzenie terminu wykonania robdt, Wykonawca jest uprawniony do
zadania przedtuzenia terminu zakorczenia robdt oraz etapéw robdt w zakresie, w jakim w/w
okolicznosci miaty lub mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminéw wskazanych
w obowigzujgcym harmonogramie rzeczowo-finansowym,

6) W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajagcym, przedtuzenie terminu
zakoriczenia robot oraz terminéw zakoriczenia etapow robét nastgpi w trybie zmiany umowy
na podstawie przepiséw Pzp,

7) Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakorczenia robét
lub okredlonego terminu zakoriczenia etapu robét, bedzie nastepstwem okolicznoéci, za
ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do zadania
przedtuzenia terminu zakoriczenia robét oraz etapdw robét.

8) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy nie uprawnia Wykonawcy do

wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robét albo odstgpienia od umowy,

9) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji szczegétowej

aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajagcego zmiany umowy
w terminie 7 dni,
10) Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wptywajacych na terminowo$¢ wykonania robét
powinien zostac wpisany przez upowazniong osobe do dziennika budowy.
2. Potencjat Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong Ofertg,

2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem umowy,

3) Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie .......ccccoocueuune.... (w jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spefniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego,

4) Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu umowy,
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5) Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdow
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy s$rodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy.

Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ......cc....... (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg
Zamawiajgcego,
6) Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie

zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy

szczegdtowo wysokos$¢ zobowigzania oraz zasady wypfaty Swiadczenia stanowi¢ bedzie
zatgcznik do umowy.
3. Wstrzymanie robot

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do dziennika budowy
wykonywanie robét w przypadku:

a) wykonywania robét niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub w sposob naruszajacy
warunki bezpieczenstwa stwarzajgce zagrozenie dla zycia i zdrowia 0séb znajdujacych sie
na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym
wszelkie opodznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wytacznie
Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci
robdt, z tym zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu robot w zwigzku z wystgpieniem w/w
okolicznosci, Strony uzgodnia nowe terminy wykonania robét w harmonogramie
rzeczowo — finansowym, uwzgledniajgce okres wstrzymania.

2) Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy
wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny,

3) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia
terminu zakonczenia robot co najmniej o okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania
roboét (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztéw powstatych wskutek wstrzymania robét.

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot

1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét
budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie
nie krotszym niz_ 5 dni_roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi
Wykonawca,

2) Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

3) Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdt, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia,

4) Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Skutki sity wyiszej

1) Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu sity
wyzszej lub z powodu nastepstw sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie
drugg Strone,
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2) W przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma
roboty i zabezpieczy teren budowy,

3) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie
do stanu zaawansowania robot, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

1) Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych
wystgpienia, pomimo swego doswiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma
obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego lub dziatajgcego w jego imieniu
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego
o przewidywanych przysztych problemach zwigzanych z realizacjag umowy, ktére mogag mieé
wptyw w szczegdlnosci na wynagrodzenie Wykonawcy i termin zakoriczenia robdét,

3) Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informaciji,
o ktérej mowa w pkt 2), Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu ocene wptywu tych
okolicznosci na termin wykonania robét,

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace
uniknigcia lub zmniejszenia wptywu szczegdlnego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie
umowy.

. Personel i sprzet Wykonawcy

1) Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest Kierownik budowy,

2) Do dnia zawarcia umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajagcemu, iz personel Wykonawcy
zaangazowany do wykonania umowy, w szczegdlnosci Kierownik budowy, kierownik robét,
bedzie osobg, ktérg Wykonawca wskazat w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu,
w zakresie posiadania 0oséb zdolnych do wykonania zaméwienia,

3) Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana w/w o0séb,
Wykonaweca jest zobowigzany jg uzasadni¢ i zaproponowaé osobe, ktéra bedzie spetniaé
opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie posiadania osob zdolnych do
wykonania zamoéwienia zgodnie z postanowieniami §19 ust. 3 pkt 13) umowy,

4) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat
i wykonywat swoje obowigzki na terenie budowy,

5) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét
podczas obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujagce podmioty, ktére je
zaangazowaty,

6) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystgpié
do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcy, ktora:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowien umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

7) W przypadku wystagpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6), Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3),

. Badania jakosci materiatow i robot

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za biezagcg kontrole jakosci robdét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy i materiatow,

2) Wszystkie materiaty, ktére beda uiyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Pb oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym
w dokumentacji projektowej oraz STWiORB,
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3) Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte
do wykonania umowy,

4) Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy
powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1570 z pézn. zm.) oraz okreslonym w dokumentac;ji
projektowej i STWIORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej
i innych krajach na mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

e) by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania na terenie
budowy.

5) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw materiatéw okreslonej umowa
jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci materiatow, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw materiatéw zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robot
okreslonych umowag,

6) Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robot okreslonymi w odrebnych przepisach
oraz STWIORB,

7) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatow nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt 4)
niniejszego ustepu z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub,

b) ponownego wykonania robét, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg
wymagan STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
umowy,

8) Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowga polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen
w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzisze czynnosci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy,

9) Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢
materialdbw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 4) niniejszego ustepu,
niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce,

10) Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty do robét dopiero woéwczas, gdy udowodni

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, ze ich jako$¢ odpowiada wymaganiom okreslonym
w pkt 4) niniejszego ustepu,

11) Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajacego,
na zasadzie okreslonej w pkt 19) niniejszego ustepu,

12) W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego materiatéw, ktére nie sg zgodne z pkt 4), Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz
zastgpienie zaakceptowanymi materiatami,
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13) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom
stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami,

14) Badania okreslone w STWiORB, dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzac na wtasny koszt,

15) Biezace pomiary i badania materiatéw oraz robdt powinny by¢ prowadzone w miejscu
wyprodukowania materiatow lub na terenie budowy,

16) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatow
i robot oraz dostarczyc Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatow
przed ich wbudowaniem na wtasny koszt,

17) Badania materiatbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego
placowce badawczej,

18) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazagda¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie
s wymagane w STWIORB lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub terenem budowy dla materiatéw lub robét, ktére budza uzasadnione
watpliwosci, co do jakosci,

19) Jezeli wyniki badan wykazg, ze: materiaty badZ roboty nie sg zgodne z wymaganiami
STWIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca, jesli za$ wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty s3 zgodne
z wymaganiami STWiIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan
obcigza Zamawiajacego,

20) Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnosci na materiaty uzyte
do wykonania umowy,

9. Utrzymanie terenu budowy

1) Niezwtocznie po przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania trenu budowy,

2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczeristwa w/w 0sdb,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony terenu budowy od dnia przejecia terenu budowy do terminu
zakonczenia robat,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podtgczenia i dostaw medidéw oraz
zainstalowanie urzadzen stuzgcych do pomiaru zuzycia mediow,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z zuzyciem medidw do celéw zwigzanych
z wykonaniem, prébami i odbiorami robét,

f) ogrodzenie terenu budowy,

g) oswietlenie terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia Sciekow z terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje
wykonywanie robét,

3) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom przez niego upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy i do kaidego miejsca, gdzie bedg wykonywane roboty
dotyczace umowy,
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4) Roboty bedace przedmiotem umowy powinny byé wykonywane, w taki sposéb, aby nie
zaktoca¢ bez potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych,
prywatnych przejsciach oraz terenach nalezgcych do Zamawiajacego lub oséb trzecich,

5) W czasie wykonywania roboét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy
w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowac¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzgdku oraz
usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy,

6) Wykonawca na witasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz minimalizowaé zaktécenia lub szkody wynikajgce
z prowadzenia robét budowlanych,

7) Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren
budowy i przekaza¢ go we witasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
najpdzniej do dnia odbioru kornicowego robét,

8) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
w pkt 5), Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do
tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze),

10. Czas pracy:

1) Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do
wykonywania robét w godzinach 22.00 — 6.00,

2) W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo
bezpieczenstwa robot, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci
w godzinach 22.00 — 6.00, o czym Wykonawca niezwtocznie zawiadamia Inspektora
nadzoru inwestorskiego,

3) Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktore ze
wzgleddw technicznych lub zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej
lub w ruchu ciggtym,

11. Dokumentacja budowy

1) Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:
a) dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
c) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWiORB,
2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) projektu organizacji robat,
b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,
c) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) informacji o wytwarzanych odpadach,
e) dokumentacji powykonawczej,
12. Organizacja ruchu (jesli jest wymagana)

1) Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robét,

2) Organizacja ruchu po zakonczeniu robdét musi odpowiadac statej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB,
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3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robdt w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie przez caty czas wykonywania robot,

13. Zabezpieczenie drog i obiektow inZynierskich

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowac wszelkie srodki celem zabezpieczenia drég
i obiektow inzynieryjnych prowadzgcych na terenie budowy od uszkodzen, ktére mogg
spowodowa¢ roboty lub transport i sprzet Wykonawcy albo jego dostawcow
i Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien dostosowaé¢ sie do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatéw i sprzetu, do
i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach i obiektach inzynierskich,

2) Trasy przewozéw tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy
ciezar lub inne cechy mogg zagraza¢ uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich
podlegajg zatwierdzeniu przez wiasciwy zarzad drogi,

3) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich,

14. Procedury bezpieczenstwa
1) Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisOw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie
budowy,

2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na witasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu,

3) Wykonawca jest zobowigzany opracowaé¢ i przedtozy¢ Zamawiajagcemu plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Pb i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz.
1126) nie pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robét,

15. Obsfuga geodezyjna

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg projektowag wytyczenie
w terenie wszystkich czesci robot,

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133),

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych,

4) Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
gtéwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien, w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawecy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach,

5) Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na
zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane
przez siebie pomiary,

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia,

7) Po zakonczeniu roboét zrealizowanych na podstawie umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w_terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia
inwentaryzacji dostarczy Zamawiajagcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze
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sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na

mapach w Starostwie Powiatowym w Ketrzynie (Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej),

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji
powykonawczej we wtasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii,

16. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy na zasadach okreslonych przepisami Kc,

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie
budowy lub w zwigzku z wykonywaniem robét, chyba ze wytgcznie odpowiedzialna za ich
powstanie jest osoba trzecia, za ktdrg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

3) Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec
0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét,
o ile ponosi za nie odpowiedzialnos¢ wedtug przepisow Kc, w szczegdlnosci w wyniku
naruszenia przez Wykonawce umowy lub obowigzujacych przepiséw, chyba ze wytgcznie
odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy,

4) Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialnos¢ materialng za skutki finansowe
z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw
sgsiadujacych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny,

5) Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5
dni,

17. Ubezpieczenie wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich uméw
ubezpieczenia z tytutu szkdéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, na czas
realizacji robot objetych umowa.

2) Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci :

a) roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robét,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczace pracownikéw i 0séb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,

c) ubezpieczenie od zniszczenia wtasnosci prywatnej oséb trzecich spowodowanego
dziataniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy,

d) Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania placu budowy przedtozy do wgladu
Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

e) Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedfozenia
dokumentéw, o ktédrych mowa w pkt 1). Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako
powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakoriczenia robét.

18. Naprawa uszkodzen

1) Wykonawca jest zobowigzany chronié¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robot,

2) Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyc¢ roboty przed szkodami, ktdre moga powstac na
skutek niekorzystnego dziatania warunkéw atmosferycznych lub wéd gruntowych,

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach Iub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedgce
przedmiotem umowy, za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub
w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, wskutek okolicznosci, za ktore
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odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Szkody w robotach lub
materiatach powstate w okresie, w ktérym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny,
Wykonawca powinien naprawi¢ na wtasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnos¢ robét
i materiatbw z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami i
obowigzujgcymi przepisami prawa,

19. Ochrona srodowiska

1) Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad
jest zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na
terenie budowy,

2) Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywodz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie Sciekéw,
substancji ropopochodnych oraz woéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt, w sposob zapewniajgcy ochrone robét przed
uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem,

3) Wykonawca jest zobowigzany do wycinki drzew w sposéb zapewniajacy ochrone przyrody
zgodnie z ustawg o ochronie przyrody, warunkami decyzji nr 170/2016 z pdin. zmiang
i/oraz/lub nr 396/2016 z p6zn. zm. Warminsko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw oraz warunkami decyzji WOPN.6401.61.2018.EK.1 Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Olsztynie. _

4) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody,

5) Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego lub przejecia odpowiedzialnosci
z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z
zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

20. Wykopaliska archeologiczne

1) Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace
znaczng warto$é, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wifasnos$¢ Skarbu
Panstwa,

2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczyé wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie,

3) Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace wtasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego
trybu postepowania,

4) Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje koniecznos$¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdzinienie w realizacji
robot, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania
robat,

21. Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w skfad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Strona 25z 45



2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani s3 do pozostawania
w Konsorcjum przez caty czas trwania umowy, fgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi
za wady,

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej
wspotprace podmiotdw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktdre wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie
jakich robot budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikoéw Konsorcjum,

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy
i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg
Zamawiajgcego,

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji
i rekojmi za wady Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci
robét wynikajgcych z umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkdw
Konsorcjum,

§ 10. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot

UMOWY | s ssmsnamssemsiisnissssissimnisis Wykonawca przedmiot zamodwienia w zakresie

.............................. bedzie realizowac przy udziale Podwykonawcy: ..

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonanla robot budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda

Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez

akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania

Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcéw , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim

samym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania

przez Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca

moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazad inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie,

3) wskazaé innych Podwykonawcoéw niz przedstawieni w Ofercie,

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa,

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca w ztozonej ofercie powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp,

w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.

1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu w formie pisemnej,

iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

W przypadku koniecznosci powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom

w trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zglosi¢ ten fakt

w formie pisemnej Zamawiajgcemu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do

przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy a takze projektu jej zmian w terminie 7 dni

od daty jej zawarcia pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy a takze jej

zmiane.
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
w formie pisemnej Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moie by¢ diuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane i projektu jej
zmiany, lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian, w przypadkach:

a) niespetnienia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 9:

c) gdy zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d) gdy nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujacych podpisania
tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedfozonego projektu umowy a takze
projektu jej zmian w terminie okreslonym w pkt 10, uwaza sie za akceptacje projektu przez
zamawiajacego. Niezgltoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej umowy a takze jej
zmiany, w terminie okreslonym w pkt 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez
zamawiajacego,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedkfada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamodwienia publicznego. Wytaczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktdrym mowa w pkt 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w pkt 9, zamawiajacy informuje o tym w formie pisemnej wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 14, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajagcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt 14, Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w pkt 17, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
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20.

21.

22,

23,

24,

25.

26.

27.

28.

a) nie dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.
. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w pkt 14, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na
sume wiekszg niz 15% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.
Umowa z podwykonawcg winna zawierac ceny stanowigce podstawe rozliczenia Wykonawcy
z podwykonawcami. Ceny ustug realizowanych przez podwykonawce nie mogga przekroczy¢ cen
okreslonych w ofercie Wykonawcy za dany zakres rob6t budowlanych, dostaw i ustug.
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie udzieli¢ w formie pisemnej wszelkich
informac;ji dotyczacych podwykonawcow.
W przypadku wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czesciach - warunkiem zaptaty przez
zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt 14, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zapfaty, o ktérych
mowa w pkt 23, wstrzymuje sie wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Dokonanie przez Wykonawce wszystkich naleznych podwykonawcom ptfatnosci, poswiadczone
potwierdzonymi za zgodno$¢ kopiami faktur i dowodami przelewu, oraz ztozonymi
oswiadczeniami (zatgczniki nr ..... i ..... do umowy) przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, jest warunkiem koniecznym do uruchomienia wynagrodzenia dla Wykonawcy.
Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za
ustugi wykonane przez podwykonawcow.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego, z jego wynagrodzenia,
niezaptaconych w terminie naleznosci dla Podwykonawcéw i dokonania zaptaty naleznego
Podwykonawcy wynagrodzenia przed uregulowaniem faktury koricowe;j.
Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji koordynatora w stosunku do
robot realizowanych przez Podwykonawcéw.

§ 11. Gwarancja jakosci

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementéw przedmiotu UMOWY WYNOSi «eeceeerernens miesiecy (min. 36 miesiecy wartosc¢
zostanie wpisana po ztoZeniu ofert) liczac od daty odbioru kornicowego robdét catego przedmiotu
umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie

rozszerzona przez udzielenie .......... miesiecznej gwarancji (min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie
wpisana po zfoZeniu ofert) za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy, liczac od
dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy z wyjgtkiem urzadzen, na_ktdre ich
producenci udzielili dtuiszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedtug gwarangji
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producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.

. Strony ustality, ze Zamawiajacy korzysta z uprawnien z tytutu rekojmi przez okres ..... lat od daty

odbioru korncowego.

. Warunki gwarancji okresla karta gwarancyjna stanowigca zatacznik nr 12 do SIWZ. Wykonawca

jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny zgodny z
przedmiotowym zatgcznikiem w dacie odbioru koricowego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstate w okresie gwarancji i rekojmi na zasadach

okreslonych w przepisach Kc i Pb.

. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 7 dni od dnia

ich ujawnienia.

. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie 7 dni od dnia doreczenia

zawiadomienia o ujawnionych wadach.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajagcy ma prawo, bez zgody

Wykonawcy, zleci¢ usuniecie wad innemu Wykonawcy, z wynikajgce z tego tytutu naleznosci
potracic z kwoty wniesionego zabezpieczenia nalezytego Wykonania umowy.

. Jezeli usuniecie wad przekracza wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty w sadzie wihasciwym dla siedziby
Zamawiajacego.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia

Zamawiajgcego w terminie 7 dnio :

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

3) ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.

Nie powiadomienie o zmianach wymienionych w ust. 10, powoduje przepadek na rzecz
Zamawiajgcego wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1i 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest
i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kc za wszelkie
szkody, (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda
one wynika¢c z wad przedmiotu umowy lub nie dofozenia nalezytej starannosci przez
Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 12. Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie

przedmiotu umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne :

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §14 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za opdzinienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi —w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §14 ust. 1
umowy, za kazdy dzierh opdZnienia. Termin opdznienia liczony bedzie od nastepnego dnia do
terminu ustalonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego  brutto, okreslonego w §14 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleinych do dnia
odstgpienia oraz do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas
wykonanych.
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4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie
z procedurg okreslong w §10 ust. 5, Wykonawca nie przedfozy do zaakceptowania projektu
umowy z podwykonawcg lub projektu jej zmiany, lub Wykonawca nie przedtozy
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany — kare umownga w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §14 ust.
1 umowy,

5) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 50 % niezaptaconej naleznosci,

6) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa §14 ust. 1
umowy, za kazdy dzien opdznienia,

7) za nieprzedifozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty o ktérym
mowa w §10 ust. 9 umowy, w wysokosci 5% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §14
ust. 1 umowy,

9) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa - w wysokosci 0,5%
ceny ofertowej brutto,

10) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni
w wysokosci 1% ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot,

11) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek
zgodnie z §9 ust. 17 pkt 1) umowy a takze do okazania Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 300 zt, za kazde naruszenie,

12) w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych
z umowy, w szczegolnosSci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach
koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajgcy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie
stwierdzone wpisem do dziennika budowy,

13) w przypadku wykonywania przez podwykonawce kluczowych czesci zamodwienia
zastrzezonych przez Zamawiajgcego do osobistego wykonania przez Wykonawce,
w wysokosci 15 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §14 ust. 1 umowy,

14) za nie przedtozenie wykazu oséb, o ktérym mowa w §23 ust. 3 pkt 1 umowy wraz
z oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione na umowe o prace lub jego aktualizacji, o ktérym
mowa w §23 ust. 3 pkt 2 umowy, w wysokosci 1 000,00 za kazdy przypadek,

15) za odmowe przedfozenia do wglgdu lub nieprzedtuzenie w terminie kopii uméw o prace
zawartych przez Wykonawce, o ktérych mowa w §23 ust. 3 pkt 2 umowy wraz ze zgodami
pracownikdw na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych w wysokosci 300,00 zt za kaidy przypadek. Kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w przypadku nieprzedtuzenia do wgladu lub
nieprzedtuzenia w terminie przez Wykonawce w/w dokumentow,

16) Kara umowna z tytutu opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien opdznienia i jest
wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.
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. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za :

1) opdinienie w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w §14 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2) opdinienie w zaptacie wynagrodzenia w wysokosci odsetek ustawowych,

3) odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §14 ust. 1 umowy.

Naliczone Wykonawcy kary umowne - okreslonych w ust. 2, mogg by¢ potrgcane

z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia, z dowolnej przystugujacej Wykonawcy transzy

ptatnosci lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na

potracanie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia oraz  z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

. W przypadku istotnego naruszenia postanowien niniejszej umowy, tj. gdy wysokos¢ kar

umownych, o ktérych mowa w ust. 2 wyniesie wiecej niz réwnowartos¢ 10 % tgcznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §14 ust. 1 umowy, Zamawiajgcy po powiadomieniu
Wykonawcy o tych okolicznosciach, moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ potracenia
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tytutem pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy lub
innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. Wykonawca nie moze odmowié¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym

kosztow .

10. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych

terminow.

11. Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa

cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych.

12. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych kar umownych z faktur wystawionych

»ow

przez Wykonawce za wykonane prace lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez
potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

§ 13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem umowy wnie$¢ nz rzecz Zamawiajgcego

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w prepisach ustawy Pzp
na kwote rowng 5 % ceny ofertowej brutto tj. .....ccccceeeneene.e. zt (stownie ztotych : ................... ).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mieé¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
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Zabezpieczenie wykonania w formie gwarancji nalezytego wykonania winno by¢ nieodwotalne,

bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie.

Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone

W nastepujgcy sposob :

1) 70 % w ciggu 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym,

2) 30 % w ciggu 14 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi.

. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami

wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono przechowywane,
pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktérym mowa w ust. 7 pkt 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ na okres obejmujacy wykonanie zamoéwienia oraz okres rekojmi wraz z
terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w
catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w
terminach, o ktérych mowa w ust. 7.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota naleina Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.13 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenia w
pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whiesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.
W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznosciach o
ktérych mowa w ust. 15, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesione w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktdorej mowa wyzej musi nastgpi¢ nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: ......cceceveeveverererveriennen.
W ANIU et rreeeesesesssassesssessssassessens
W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §19 niniejszej umowy wystgpi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
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21.

zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy.

Zamawiajagcy ma prawo, bez zgody Wykonawcy, przeznaczy¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

O dokonaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce na
pismie.

$ 14. Wynagrodzenie Wykonawcy

. Ryczattowa warto$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem

PrzetargoOWym WYNOSI: ...ccceceeereeeueeereneeresneneennnns zt (stownie brutto.......cceeeeevereevevesseeeeeee e, ),
w tym podatek VAT w wysokosci........ %, CO StanOWi KWOLE.....ccoeeeuererieeee et aene zt.
(stownie VAT = pssssmscmsmersombimmimmmeresmmo oo ),
wartos¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (nettd) WYNOSi......ceveeverirenereeeseenn. zt.
(stownie 413 2 o T U ),

(zgodnie z z danymi zawartymi w formularzu ofertowym),

. Warto$¢ podana w ust. 1 umowy moze zosta¢ zwiekszona tylko zgodnie z zasada okreslong

w art. 632 §1i 2 Kc.

. Kwota okredlona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace

wprost z dokumentacji technicznej, jak réwniez nie ujete w dokumentacji technicznej,
a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci podatek VAT, koszty zatrudnienia
kierownikéw budowy, robdt, osoby odpowiedzialnej za nadzér archeologiczny, osoby
odpowiedzialnej za nadzér przyrodniczy, wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, obstuge geodezyjna.

§ 15. Rozliczenia

. Przedmiot umowy okreslony w &1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie

z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegdtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
stanowigcym zat. nr 2 do umowy.

. W celu rozliczenia robét Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

zestawienie wartosci wykonanych elementéw robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego sprawdza zakres i wartosci
wykonanych elementéw robdét, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartosci
wykonanych elementéw robét oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3
dni od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych elementéw robét.

§ 16. Ptatnosci

Ustala sie realizacje ptatnosci fakturami cze$ciowymi za odebrane bez wad i usterek elementy
robot oraz fakture koricowa, jako ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

. Dopuszcza sie wystawianie faktur czesciowych do wysokosci 80% wartosci umowy, jednak nie

wigcej niz wartos¢ robot realizowanych sitami wilasnymi Wykonawcy, w trakcie realizacji
umowy na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego protokotu
odbioru czesciowego robdt nie czesciej niz 1 raz w miesigcu oraz przedtozeniu kopii faktur wraz
z dowodami potwierdzajacymi rozliczenie sie Wykonawcy z Podwykonawcami na warunkach
okreslonych w §10 umowy.

. Podstawg do wystawienia faktury koficowej VAT jest protokét odbioru koricowego wykonanych

robét , bez wad i usterek, zgodnie z warunkami okreslonymi w §8 umowy.
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. Naleznos¢ za wykonane bezusterkowo roboty, bedzie regulowana przelewem na konto
Wykonawcy w terminie do 30 dni liczagc od daty przekazania Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionych faktur.

. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi polecenie
przelewu okreslonej kwoty, na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci na osoby trzecie.
Zgoda Zamawiajacego musi by¢ wyrazona na pismie pod rygorem niewaznosci.

§ 17. Dane stron umowy do faktur

. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT. W fakturach nalezy
wpisac jako : nabywce/ptatnika:

Gmina Reszel, ul. Rynek nr 24, 11-440 Reszel

NIP : 742-224-33-26; REGON : 510743611

. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug VAT, posiada
NIP  reverrreneeeeecsneneenees . REGON  ....coveeeevreeneens oraz rachunek Nr

§ 18. Cesja

. Wykonawca pod rygorem niewaznosci nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia,
w szczegolnosci : cesji, przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej
umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajagcej z umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej zgody w formie pisemnej Zamawiajacego,

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 1 dopdki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcdéw, ktérych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkdéw objetych wierzytelnoscig bedacg przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacji,

. Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki dokonane bez zgody w formie
pisemnej Zamawiajgcego sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 19. Zmiany umowy

. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiej zmiany.

. Zamawiajgcy dziatajgc w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych okresla
nastepujace okolicznosci zmiany terminu ustalonego w § 7 niniejszej umowy, w szczegdlnosci:
1) wstrzymania, zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego,

2) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamdwieri/ robét budowlanych,
zgodnie z technologia ich wykonywania, normami Ilub innymi przepisami,
przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, wymagajgcej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

b) kleski zywiotowe

— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) Opdznienia w przytaczeniu obiektu do sieci ogdélnomiejskiej przez gestoréw mediow,
powstate z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy,

4) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscia dokonania zmian
w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego
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rodzaju robdt majgcych wptyw na termin wykonywania robdt - fakt ten musi mieé
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego
i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

5) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy, udzielenia zamoéwien dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktére wstrzymuja lub
opozniaja realizacje przedmiotu umowy,

6) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich
zaniechania, do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

7) odmowy wydania przez witasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

8) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do
ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

9) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,

10) wystapienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo

zachowania nalezytej starannosci,

11) wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiORB, dokumentacji
‘projektowej  warunkami  geologicznymi,  archeologicznymi  lub  terenowymi,
w szczegolnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

12) wystapienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych,
ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

13) wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ
warunkow terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

14) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego
elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

15) w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §20 niniejszej umowy,

16) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

17) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, Srodkéw kredytowych,
dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej,

3. Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub
poprzez przedfuzenie terminu zakonczenia robdt w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zamdwienia w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o ktérych
mowa w §20 niniejszej umowy.

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu
umowy

3) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozern niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,
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4) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
erenu budowy, w szczegblnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

6) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami,

7) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

8) poprawy parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych
parametrow charakterystycznych dla danego elementu rob6t budowlanych, dostaw,

9) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta
urzadzen i wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe
parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

10) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamoéwienia, niedostepnosci na
rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub STWIORB,
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen,

11) wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w umowie, ktérych
nie mozna usungé¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony.

12) Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej
umowy, wysokosci wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji
niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach i w nastepujacy sposéb:

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci
netto z oferty Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw z uwzglednieniem
stopnia wykonania zamodwienia wykonania zaméwienia. W takim przypadku
Wykonawca skfada pisemny wniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokfadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

b) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy

13) zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy.
Zmiana ktoérejkolwiek z oséb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
os6b beda takie same lub wyisze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego
postanowieniami SIWZ. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do przedtuzenia terminu wykonania robot

14) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

15) wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze
osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
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16)

17)

18)

19)

20)

21)

dokonaé zmiany tych oséb na inne spetniajgce na dzien sktadania ofert warunki okreslone
w SIWZ w terminie nie dfuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez zamawiajgcego.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt 13
nie poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca
z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktdrych mowa
w pkt.13 winna by¢ dokona wpisem do dziennika budowy.
Ograniczenie zakresu zamodwienia moze zosta¢ dokonane przez Zamawiajgcego, bez
skutkow finansowych i prawnych dla Zamawiajacego, w przypadku:
a) zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajacego,
b) gdy wykonanie przedmiotu zamdéwienia w petnym zakresie nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto wczesniej przewidzie¢,
c) gdy wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z rozwigzaniami okreslonymi
w przyjetym zakresie, jest niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego
i gospodarczego,
d) wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa
budowlanego w dokumentacji projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji robdt
i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,
W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamodwienia, wynagrodzenie okreslone
w 8§14 ust. 1 zostanie pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem
przedfozonym przed podpisaniem umowy. W przypadku ograniczenia robdt Wykonawcy
przystugiwato bedzie wynagrodzenie z tytutu robdét juz wykonanych oraz materiatow
i urzadzen zgromadzonych na terenie budowy na poczet realizacji robét podlegajacych
ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie inwentaryzacji tych robét,
materiatéw i urzadzen dokonanej na terenie budowy.

zmiana__lub  rezygnacia z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy, wskazanego w §10 ust. 5, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamodwienia. Zmiana podwykonawcy mozliwa jest wyfacznie po wykazaniu
braku podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jezeli powierzenie
podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpic tego
podwykonawce lub zrezygnowaé¢ z powierzenia wykonania czesci zamodwienia
podwykonawcy,
zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robét budowlanych od dotychczasowego
Wykonawcy, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty
spetnione tacznie nastepujgce warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddédw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,
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b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla Zamawiajgcego,
c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w umowie;
22) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktdrych Zamawiajacy,
dziatajgc z nalezyta starannoscia, nie mégt przewidziec,
b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej pierwotnie
W umowie
23) tgczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamdwienia
okreslonej pierwotnie w umowie.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), Zamawiajgcy nie moze wprowadzaé

kolejnych zmian umowy w celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Pzp.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), zmiany postanowien umownych nie

mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany

umowy, zamieszcza w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy

. W przedstawionych w ust. 2 pkt 1) -18) przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe

terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢
szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedfuzenia terminu
wykonania robot lub ich czesci, tempo robét wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe
ich zakonczenie, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia
tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce.

. Zamawiajacy ma mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn

nielezgcych po stronie Wykonawcy.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do zagdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

11.

12.

13.

14.

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robét na
podstawie ust. 2, zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
na podstawie ust.3 i §20 umowy lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej
umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe
do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 8 powinien zosta¢ przekazany niezwfocznie, jednakze nie
poézniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 8,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg i informacji uzasadniajagcych zgdanie
zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania
zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 11 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajgcej zgdanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 11 i przediozenia na zgdanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.
W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz
z informacjami uzasadniajgcymi zgdanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany umowy,
i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak
i akceptacji zadania zmiany.
W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania
zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.
Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujgce zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, w szczegolnosci

zmiana numeru rachunku bankowego,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy,
Zamawiajacy nie przedtuzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bedzie wymuszona
uchybieniem (np. zbyt pdzne ztozenie odpowiedniego wniosku) lub naruszeniem umowy przez
Wykonawce.

§ 20. Roboty zamienne

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdét przepisami
wykonania przedmiotu umowy.

. Za roboty zamienne uwazac sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan

materiatowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych
w dokumentacji projektowej, ktérych potrzeba wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

. Za roboty zamienne uwazac sie bedzie takie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian

rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan

przyjetych w dokumentacji projektowej - o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego, pod warunkiem,

ze sg spowodowane w szczegdlnosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub obnizenie kosztow eksploatacji
(np. materiatéw eksploatacyjnych, serwisu itd.) wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot lub kosztéw eksploatacji przedmiotu umowy,

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

4) Podstawe wykonania robdt zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora nadzoru
inwestorskiego do dziennika budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego ,Protokotu koniecznosci (wykonania robét zamiennych)”, ktéry powinien
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zawierac: zakres robdt zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys
réznicowy, okreslajacy roinice pomiedzy wartoscia robdt podlegajacych zamianie,
a wartoscig robot okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajgcy wyraza zgode na
wykonanie robét zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywane moga
by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia
awarii.

6. Do wyceny wartosci rob6t zamiennych nalezy stosowac stawki okreslone w kosztorysie
ofertowym.

7. Ptatnosci za roboty zamienne odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajacego ,Protokotu koniecznosci (wykonania robét zamiennych)”, o ktérym mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okreslonych w §15i §16 umowy.

8. W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informacji okreslonych
w ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajgcy
opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

9. Wykonanie rob6t zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

10. Odbiory robét zamiennych beda dokonywane wg zasad okreslonych w §8 niniejszej umowy.

11. Wprowadzenie robdét zamiennych nie moze powodowaé podwyiszenia wynagrodzenia
okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej umowy.

12. W przypadku wprowadzenia robdét (materiatéw) zamiennych powodujgcych zmniejszenie
wartosci robdét danego elementu robdét, a odpowiadajgcych elementom zawartym
w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §14
ust. 1 umowy, zostanie pomniejszone o warto$¢ roznicy miedzy kosztem elementu
pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych wskaznikow
cenotworczych: przyjete do kosztorysowania, w szczegétowym kosztorysie ofertowym
stanowigcym zat. nr 1 do niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatow w % liczony od wartosci Materiatow /M/

13. W przypadku robét zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci robét danego elementu
robét, a nieodpowiadajagcych opisowi pozycji w szczegdtowym kosztorysie ofertowym,
wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §14 ust. 1 zostanie pomniejszone o wartos¢
réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego
wg nastepujacych zasad : Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od srednich cen Materiatdw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
(SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty s3
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana jako $rednie za okres ich wbudowania oraz naktadéw rzeczowych okreslonych
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okreslono
naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogdw lub naktadéw
wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez
Wykonawce do  akceptacji Zamawiajgcemu  bedzie  skalkulowana  niezgodnie
z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajgcy wprowadzi korekte.

14. Oprécz przypadkdw okreslonych w ust. 1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany
umowy w zakresie materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robét
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy

zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
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w dokumentacji projektowej, STWIORB a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.
36a ust. 5 Pb,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, STWiORB, rozpoznania terenu
w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére
moggy skutkowac¢ w sSwietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

6) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

§ 21. Odstqpienie i rozwigzanie umowy

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z umowg, powodujac ich wadliwo$é, i nie dokona ich naprawy,
pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajacego ich  rodzaj
i wyznaczajgcego odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 20 dni
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 10
dni od dodatkowego wezwania;

3) pozostaje w opodznieniu tak dalece z realizacjg robodt, ze watpliwym bedzie dochowanie
terminu zakonczenia robot;

4) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej
wierzytelnosci bez zgody Zamawiajgcego;

5) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktdérej Zamawiajgcy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania .....
(podmiot trzeci);

6) jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % ceny
ofertowej brutto;

7) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie mowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

8) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy lub zostanie ogtoszona jego
upadtosé albo likwidacja,

9) nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego zfozonego na piSmie w okresie 10 dni od
dodatkowego wezwania, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

10) w razie koniecznosci:

a) co najmniej trzykrotnego dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w §10 lub
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b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 15 % wartosci brutto
wynagrodzenia wskazanego w §14 ust. 1 umowy Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli
przedfozone Zamawiajagcemu umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3
dostawy lub ustugi.

11) wystgpia okolicznosci, o ktérych mowa w §22 ust. 6 umowy;

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem

ztfozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia

0 odstgpieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) opdinienie Zamawiajagcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy
przekracza 30 dni;

2) opodinienie Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
przyczynie odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego
wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania;

4) odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub
pismem ztozonym w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

§ 22. Obowiqzki stron w zwiqzku z odstgpieniem od umowy

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opuscié go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekazac znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat pfatnos¢ oraz inng,
sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdiniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku nie

zgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo przeprowadzié
odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia

o odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy

urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,

niestanowigce wtfasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do

dokonania odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod

swoj dozoér terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji

projektowej sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem

umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot na swoje

ryzyko i koszt.
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10.

11.

12.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczerstwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegotowy protokdét odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztédw ich nabycia.
Szczegbdtowy protokdt robot odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nie nadajgce sie do wbudowania w inny
obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

§ 23. Obowiqzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie uméw o prace przez wykonawce

2.

lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia:
pracownikéw fizycznych - bezposrednio wykonujgcych roboty budowlane
W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania o$wiadczern i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow
i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce

lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajagcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
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2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostac¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t;.
w szczegollnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak : data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizaciji.

4. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci okredlonej w §12 wust. 2 pkt 9 i 10. Nieztozenie przez wykonawce
W wyznaczonym przez zamawiajagcego terminie zgdanych przez zamawiajgcego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowz o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku niewywigzania sie
Wykonawcy z obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.

§ 24. Zawiadomienia

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku
z niniejszg umowa miedzy stronami bedzie sporzadzana w formie pisemnej i podpisana przez
strone zawiadamiajgcy. Zawiadomienia mogg by¢ przesytane faksem, doreczane osobiscie,
przesytane kurierem lub listem.

2. Zawiadomienia beda wysytane na adresy i numery telefakséw podane przez strony. Kazda ze
stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie miejsca zamieszkania,
siedziby lub numeru telefaksu. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie miejsca zamieszkania,
siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres zamieszkania,
siedziby lub numer telefaksu strony uznajg za doreczone.

3. Powiadamianie kazdej ze stron umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie w formie
pisemnej. Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie doreczone adresatowi.

§ 25. Postanowienia dodatkowe i koricowe

1. Postanowienia dodatkowe

1) Wykonawca oswiadcza, ze wypetnia obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
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r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 st.1) wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskuje w celu realizacji
niniejszej umowy.

2) Wykonawca zatrudni personel podstawowy wymieniony w ofercie przetargowej do

wykonywania funkcji okreslonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje proponowang zmiane podstawowego personelu
jedynie  wtedy, kiedy kwalifikacje, umiejetnosci iodpowiednie  doswiadczenie
proponowanego personelu beda takie same, badZ lepsze niz personelu wymienionego
w ofercie.

3) Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy wykopaliska o znaczeniu historycznym

lub innym czy tez o znacznej wartosci zostang przekazane do dyspozycji Zamawiajacego.
Wykonawca powinien poinformowaé Zamawiajacego o wszelkich odkryciach tego typ
i zastosowac sie do wskazowek dotyczacych obchodzenia sie z nimi.

2. Postanowienia koncowe

1) Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy

2)

3)

4)

prawa polskiego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1025 z pézn. zm.) oraz przepisy
odrebne, a w szczegdlnosci: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z pdzin. zm.) i akty prawne wydane na jej podstawie, ustawa z
dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z pdzn. zm.) i akty prawne
wydane na jej podstawie, ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia23 lipca
2003r. (tj. Dz.U.z 2017r. poz. 2187 z pdzn.zm.), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1614 z pdin. zm.), a w sprawach procesowych — przepisy
ustawy z 17 listopada 1964r. Kodeksu postepowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1360 z
pbdin.zm.), tresé¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) oraz tresci oferty
ztozonej przez Wykonawce w przetargu, w wyniku ktdrego zawarto niniejszag umowe.

Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postepowania reklamacyjnego
polegajgcego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiajgcego. Wykonawca ma
obowigzek pisemnego ustosunkowania do zgtoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty
zgtoszenia roszczenia na piSmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia
Zamawiajgcego, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie Zamawiajacy
jest uprawniony do wystepowania na droge sgdowa.

Wszystkie spory wynikajgce z wykonania niniejszej umowy, ktére nie moga byc¢
rozstrzygniete polubownie, z zastrzezeniem pkt 3), beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

$§ 26.

1) Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla

Zamawiajgcego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zatgczniki :

Zatacznik nr 1 — Szczegdétowy kosztorys ofertowy
Zatgcznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:
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